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a VEKOP-5.3.1-15-2020-00019. számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Buda 

XV. kerületében" projekt konzorciumi szerződésének módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Budapest 
Főváros Önkormányzatával és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel közös 
konzorcium tagjaként részt vesz a VEKOP-5.3.1-15-2020-00019. számú 
„Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" című pályázaton. 

A támogatásban részesített projekt megvalósítására a konzorcium tagjai FPH 36/77-
12/2021 . (414/2021 .) számon Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek 2021 . 
szeptember 17-én (2. sz. melléklet). 

A konzorciumi szerződés aláírására a polgármestert a Polgármester 2330/2021. (IV. 29.) sz. 
Képviselő-testület jogkörében hozott határozata - 112/2021 . (IV. 29.) ök. számú határozat 
(1. sz. melléklet) hatalmazta fel. 

A projekt kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítése során a forga lmi és beépítettségi 
helyzet pontosítása néhány projektelem változását, elhagyását eredményezte (Szentmihályi 
úti és Pázmány Péter utcai projektelem elhagyása, Rákos úti projektelem csökkentése). 
Ezek a változások a projekt költségvetésére is kihatottak, a BKK Zrt. konzorciumi tag 
tervezett költségeit csökkentették. Az eredeti megállapodás szerint a BKK Zrt. ezen 
tevékenységére jutó elszámolható költségek összege 298 090 OOO Ft, a változások ezt az 
összeget 261 .303.330 Ft-ra csökkentették. 

A projekt műszaki tartalmának és költségeinek változása Budapest Főváros XV. Kerület 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata konzorciumi tag projekt tevékenységét és 
költségeit nem befolyásolja, így a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
módosításában (3. sz. melléklet) a kerületet érintő változás nem szerepel. 

A projekt megvalósítására vonatkozó kivitelezővel kötött Vállalkozási Szerződés szerint a 
műszaki tartalom megvalósításának végső határideje 2023. május 1. Ahhoz, hogy a 
vállalkozó a szerződést betartva teljesíteni tudjon, a Vállalkozási szerződésnek 2023. február 
1-jéig hatályba kellett lépnie, ezért a konzorciumi szerződés módosításának 2023. január 31-
ig minden fél által aláírásra kellett kerülnie a projekt megvalósítása érdekében. 

A konzorciumi megállapodás módosításának aláírását a BKK Zrt. Igazgatósága 2023. január 
24-i , a Fővárosi Közgyűlés 2023. január 25-i ülésén tárgyalta, ezeknek a határidőknek 
megfelelően Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata részéről 2023. január 24-ig az aláírásnak meg kellett történnie. 

A Polgármester 2330/2021 . (IV. 29.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata -
112/2021 . (IV. 29.) ök. számú határozat felhatalmazása alapján, tekintetbe véve az aláírásra 
rendelkezésre álló rövid határidőt és azt a tényt, hogy kerü let projekt tevékenységét érintő 
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változást a módosítás nem tartalmaz, a „Konzorciumi Együttműködés i Megállapodás 1. sz. 
módosítással egységes szerkezetben támogatásban részesített projekt megvalósítására" 
elnevezésű megállapodást elfogadtam és polgármesterként 2023. január 18-án 
aláírtam. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás tudomásul vételére. 

o f J..'3. Budapest, 2023 .... „ . „ . .. „ .. . „ ........ . 

1. Mellékletek: 

0Yú t>--·~ J(~ A-l)~ 
Cserdiné Németh Ang~la 

polgármester 

1. számú melléklet: a Polgármester 2330/2021. (IV. 29.) sz. Képviselő-testület jogkörében 
hozott határozata - 112/2021 . (IV. 29.) ök. számú határozat 

2. számú melléklet: FPH 36/77-1 212021. (414/2021 .) sz. Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás 

3. számú melléklet: 11 /2023. sz. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítása 

2. Témafelelős: 

Városgazdálkodási Főosztály -Í!lr. 

2023. · J~~.tJ, 2'5, Alá írás:„„t.?~. './ ...... .... .. . . 
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1 . sz. melléklet 

Budapest Főváros XV. Kerület Önkonnányzata 

POLGÁRMESTER 

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. 

Tel. : +36 1 305 3136 ·Fax: +36 1 307 7360 

polgannester@bpxv.hu 

www.bpxv.hu 

Az. ülés száma: 
2-11-5/2021. 

Az. ülés napja: 

2021 . április 29. 

Előterjesztés a VEKOP-5.3.1-15-2020-00019. sz. „Közlekedésbiztonsági fejlesztések 
Budapest XV. kerületében" projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról 
(lkt.sz. 2/12-53/2021 . sz. anyag) 

Polgármester 2330/2021. (IV. 29.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata 

112/2021. (IV. 29.) ök. számú határozat 

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi 
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 
Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt, hogy támogatja a VEKOP-5.3.1-
15-2020-00019. számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" projekt 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának elfogadását és polgármesterként aláírja a 
Budapest Főváros Önkormányzata által megküldött, a 2/12-53/2021 . iktatószámú 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására" elnevezésű megállapodást. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021 . április 29. (elfogadásra) 

2021 . május 31. (aláírásra) 
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), (2) bekezdése) 

Budapest, 2021 . április 29. 

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester 
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1 . sz. melléklet 

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata Az ülés száma: 
2-1 1-5/2021 . 

POLGÁRMESTER 

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. 
Tel.: +36 1 305 3136 · Fax: +36 1 307 7360 

polgarmester@bpxv.hu 

www.bpxv.hu 

Az ülés napja: 

2021 . április 29. 

Előterjesztés a VEKOP-5.3.1-15-2020-00019. sz. „ Közlekedésbiztonsági fejlesztések 
Budapest XV. kerületében" projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról 
(lkt.sz. 2/12-53/2021. sz. anyag) 

Polgármester 2331/2021 . (IV. 29.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata 

113/2021. (IV. 29.) ök. számú határozat 

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihi rdetéséről 
szóló 27 /2021 . (1. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemrő l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 
Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt, hogy támogatja a VEKOP-5.3.1-
15-2020-00019. számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" projekt 
Támogatási Szerződés 14. számú mellékletének elfogadását és polgármesterként aláírja a 
Budapest Főváros Önkormányzata által megküldött, a 2/12-53/2021 . iktatószámú 
e lőterjesztés 2. sz. mellékletét képező Támogatási Szerződés 14. számú mellékletét. 
Felelős : polgármester 
Határidő : 2021 . április 29. (elfogadásra) 

2021. május 31. (aláírásra) 
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), (2), (15) bekezdése) 

Budapest, 2021. április 29. 

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester 



2. sz. melléklet 

SZÉCHENYI' 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesitett projekt megvalósitásara 

1. Preambulum 
A Budapest Főváros Önkormányzata- Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata - BKK Zrl Konzorcium (a továbbíakban Konzorcium) a 
Versenyképes Közép-magyarország Operatlv Program Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Bu9.apesten tárgyú felhlvására (Felh(vás) VEKOP-5.3.1-15-2020-00019 azonosltó számon 
regisztrált közös támogatási kérelmet nyujtott be, amelyet a Versenyképes Közép-magyarország 
Operatfv Program lrányltó Hatósága (a továbbl;;ikban: Támogató) a 2021 . március.09-én kelt, IKT • 
2020.-302-11-0000161610000008 iktatószámú tá.mogató levél szeri.nt támogatásbán részesltett. 
A projekt címe: ,,Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV kerületében" (továbbiakban: 
Projekt), melynek megvalósitására a Támogató támogatási szerz.ödést köt a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósltásár.a a Konzorcium tagjai az alábbi konzorcium! együttmtlködésí 
meg~llapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik: 

BEFEK THl:S A JOVOllE 
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2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

M~GYAl\ot\SZAG 
Koru.1.INY1\ 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 

pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postaclm: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 

pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 

pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

1 
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Budapest Főváros Önkormányzata 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

735638 

15735636-2-41 

Karácsony Gergely főpolgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15490012-00000000 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata 

11 53 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

735782 

15735784-2-42 

Cserdiné Németh Angéla polgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15515005-00000000 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (BKK Zrt.) 

1241 Budapest, Pf. 200. 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

01-10-046840 

23028966-4-44 

Dr. Walter Katalin vezérigazgató 

CIB Bank Zrt. 

10700024-67032082-56500008 

2 
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A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2020. július 08-án kelt „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Budapest Főváros 
Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A 
Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
kölcsönösen megerősítik. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a támogatási szerződés rendelkezéseit 
és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósltása érdekében a 
támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási 
szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként 
benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló 
benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban 
meghatározott esetekben záradékolni. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető 
biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, 
hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben 
meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező , a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel , a Tagok 
kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás 
kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosltani, hogy a Tagok a 
Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen 
elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzitett kötelezettségek a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 
eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláfrásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés 
mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a 
Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni , egymás - a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt - kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni , a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

M,\GV/IRORS7.ÁG 
KORMÁNYA 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra , hogy a Támogatónak , és a Projekt 
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult 
szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat 
tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tudomás szerzést követő 8 napon belül tájékoztatni a Konzorciumvezető! , 

ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása 
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akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt 
a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 
272(2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és 
továbbítja a Konzorciumvezetőnek , aki - szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon 
átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített 
dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a 
támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorcíumvezetőtől, 
a Konzorciumvezető felhfvására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a 
Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást 
megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai 
tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban: 

MAGYARORSZÁG 
KORM ÁNYA 

A tevékenységekre 
Tag neve Tevékenység jutó e/számolható 

költségek összege 
Szemléletformáló 
tevékenvséci 
Engedélyezési és kiviteli 
tervek és hatósági eljárási 
dliak költsége 
Kerékpárforgalmi hálózati 
terv 

Budapesti Közlekedési 
Ut- és burkolatfelújítás 

1. vécirehaitása 298 090 OOO Ft Központ Zrt 
Közbeszerzéshez 
kapcsolódó költséciek 
Műszaki ellenőrzés 

Meglévő kerékpáros 
infrastruktúra szükség szerinti 
felújítása, közterületi, gyalog-
és kerékpárosbarát 
infrastrukturális fejlesztések 

Budapest Főváros 
Kötelező kommunikációs 2. Önkormányzata 
tevékenység 310 OOO Ft 

Budapest Főváros XV. 

3. 
Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota 

Szemléletformálás 4 OOO OOO Ft 

Önkormányzata 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért . 
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3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a következő táblázat tartalmazza 1• 

TaQ neve Elszámolható költséa Támoaatási összea 
Budapest 

1. Főváros 310 OOO Ft 310 OOO Ft 
Önkormánvzata 
Budapest 
Főváros XV. 
Kerület 

2. Rákospalota, 4 OOO OOO Ft 4 OOO OOO Ft 
Pestújhely, 
Újpalota 
Önkormányzata 

3. BKK Zrt. 298 090 OOO Ft 298 090 OOO Ft 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban2 : 

Részesedése 
a projekt 

Tag neve Önrész formája Önrész összege elszámolható 
költségéhez 
képest(%) 

Budapest 
1. Főváros - - 0 

Önkormányzata 
Budapest 
Főváros XV. 
Kerület 

2. Rákospalota, - - 0 
Pestújhely, 
Újpalota 
Önkormányzata 

3. BKK Zrt. - - 0 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó szakmai beszámoló elkészítése, amely magában foglalja a 
támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró 
kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt: szakmai 
beszámoló). Az érintett Tag előkészíti a monitoring és információs rendszerben, és annak 
ellenőrzését követően, a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető azan keresztül küldi 
meg a Támogatónak. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek 
elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögziteni a monitoring és információs 
rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben elölrt mellékleteket. 

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A 
mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai 

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
2 A monitoring és Információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 

MAGYAl\01\SZÁG 
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beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési 
igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. 

A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja 
mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie 
a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben meghatározott 
korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja 
a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített 
bankszámlákra. 

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfele lő 
támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló 
döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósltását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességü, meg nem fizetett köztartozása van, 
a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósitását felfüggeszti. 

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a 
mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető 
kifizetés , ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt 
ütemezését a Konzorciumvezető a 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban 
foglaltaknak megfelelően nem módosítja. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt 
már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott 
szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a 
Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben müködtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem 
teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3.7. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 77.1. pontja szerint minden 
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg 
meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84. §-a szerint nem 
mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól3. 

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot. a fenntartási idöszakban azon konzorciumi tagoknak 
is szükséges a konzorciumi tag részére juttatolt támogatási összeg 50%-ának megfelelö mértékü biztositékol nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

TaQ neve Biztosíték formája Biztosfték mértéke 
Budapest 

1. Főváros Nem releváns 0 
Önkormányzata 
Budapest 
Főváros XV. 
Kerület 

2. Rákospalota, Nem releváns 0 
Pestújhely, 
Újpalota 
Önkormányzata 

a 272/2014. (Xl. 5.) 

3. BKK Zrt. 
Korm. rendelet 84. § (1) 

0 
bekezdés m) pontja 

alapján nem releváns 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a 
monitoring és információs rendszerben rögzíteni , illetve a szükséges dokumentumokat 
csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató 
részére megküldésre. 

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciá lis szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §
a tartalmazza. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, 
amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető 

tartozik felelősséggel. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a 
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok 
tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok 
jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló 
felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről , postaciméről, telefon és telefax
számáról, elektronikus levélcíméröl a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt 
munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a 
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos 
teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A 
szóbeli egyeztetésről emlékeztetöt kell készíteni , amelyet a Konzorciumvezető kijelölt 
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt 
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok 
eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre 
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről 
köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés során jelen lehet. 
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Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek , 
a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4: 

A Projekt eredményeként létrejövő a 1988. évi 1. törvény 32. §. (1) bekezdése szerinti helyi 
közúthálózat részét képező vagyonelemekre, vagyonnövekményre vonatkozó rendelkezések: 

Konzorciumi Tagok rögzítik, hogy a BKK által a jelen Projekt keretében megvalósítandó 
fejlesztések eredményeként létrejövő vagyonelemek, vagyonnövekmény befejezetlen 
beruházásként térítésmentesen, külön megállapodás útján átadásra kerülnek az alábbi elvek 
szerint: 
Budapest Főváros Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat által megszerzendő , 
tulajdonába vagy kezelésébe vagy üzemeltetésébe kerülő ingatlanokon, valamint a jelenleg is 
tulajdonában álló ingatlanokon megvalósuló projekteredmény a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonába és kezelésébe kerül. 

A jelenleg is Budapest Főváros XV. Kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának 
tulajdonában vagy kezelésében vagy üzemeltetésében álló, általa kezelt, meglévő létesítményen 
(közúton/kerékpárúton) megvalósuló projekteredmény az érintett kerületi önkormányzat 
tulajdonába, és - eltérő megállapodás hiányában - kezelésébe kerül. 

Tagok rögzítik, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület, Rákospalota , Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata által, mint megrendelő által . szemléletformálás" tevékenység tárgyban megkötött 
vállalkozási szerződés alapján létrejött, a helyi közúthálózat részét nem képező vagyonelem, 
vagyonnövekmény a Budapest Főváros XV. Kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében marad. 

A fentiek alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerülő projektelemek 
üzemeltetési feladatait a Fővárosi Közgyűlés í6.'I. P.Q~U.W.„ .~i.':.\ . Főv. Kgy. határozata alapján a 
Projekt megvalósítását követően a Projekt befejezését követő 5 éves fenntartási időszakban a 
Budapest Közút Zrt. látja el. 

A fentiek alapján a Budapest Főváros XV. Kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának tulajdonába és - külön megállapodás ~~áp~ában - kezelésébe kerülő 
projektelemek üzemeltetési feladatait a->"lt.~.i„.(!~:.39:1.;,:~.~„„~ alapján a Projekt 
msgvalósítását követően a Projekt befejezését követő 5 éves fenntartási időszakban a 
~~/'J:~ .c,...G „ .~.r:.t-„„ . látja el. 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerösíti, hogy a Projekt megvalósításában részt 
kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak 
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak 
abban az esetben lép ki , ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően , neki fel nem 
róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető 
személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése, kizárása akkor 
engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 

• I tt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára 
előírt dokumentumok, 

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a 
konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik, 

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására 
vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való 
megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező 
jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba, 

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesftésére a megállapodás aláirását 
követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, müködése a 
projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, müködése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 
szempontból veszélyezteti. 

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. 
Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése , kizárása vagy jogutód nélküli megszünése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére 
nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó 
Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt 
követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (továbbiakban : kiválás) esetén köteles egyeztetést 
kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A 
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően 
a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, 
tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de 
kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a 
Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a 
Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az 
átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kiváló Tag és 
az átvétellel érintett Tag fr alá. 

A kiváló Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a 
támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés
tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott 
dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kiváló Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába 
kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok 
ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, 
akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kiváló tag köteles visszafizetni 
a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt 
feltételekkel a Támogató részére. 

7.7. A 7.1-7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módositására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 
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8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1 . Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja 
annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen 
Megállapodás megszűnését vonja maga után . 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális 
tagszám alá, illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben 
a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására elöírt szabályok szerint kell 
kérelmezni a Támogatótól. 

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, 
stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok 
haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról 
értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (Xl. 5.) 
Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 

8.4 . A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizárják. 

9. A Tagok egyéb megállapodásai 5 

9. 1. A Tagok egyetértenek a Felhlvás 1.1 pontjában megfogalmazott célla l (.Budapesten a 
mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros vagy 
közösségi közlekedési módot választók részaránya"), és a Projekt során e cél érdekében 
hozzák meg döntéseiket. 

9.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósítása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárások kiírásával és lefolytatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat a 
jelen Megállapodás 3.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően látják el. 

9.3. A Projekt megvalósításához szükséges minden önálló érdemi (megvalósítási határidő, 
költség, műszaki tartalom) döntéshez a Tagok jóváhagyása szükséges . 

9.4. A Tagok - a Projekt alábbi fázisainál - kötelesek egymással egyeztetni és közös álláspontot 
kialakítani az kérdések tekintetében 

• Szemléletformálási feladatok diszpozíciójának véglegesítése a (köz)beszerzés előtt 
• Műszaki tervek véglegesítése engedélyezésre/jóváhagyásra benyújtás előtt 
• Műszaki átadási eljárások lezárása 
• A projekttel kapcsolatos rendezvények 

9.5. A Tagok előtt ismert, hogy minden egyeztetésről emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül, 
melyet a BKK 5 munkanapon belül elektronikus formában (e-mailen) megküld a Tagok 
részére. A megküldött emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet a Tagok haladéktalanul, de 
legfeljebb 3 munkanapon belül észrevételezik, kiegészítik . Amennyiben nem érkezik a Tag 
részéről a megadott határ időn belül észrevétel, abban az esetben az a jegyzőkönyv vagy 
emlékeztető tartalmának részéről történő elfogadását, jóváhagyását jelenti. Ennek 
megfelelően minden Tag kölcsönösen vállalja, hogy az abban rögzítetteket változtatás nélkül 
betartja, az azokban foglalt nyilatkozataikon és vállalt kötelezettségeiken későbbiekben nem 
változtat. 

9.6. A Tagok felelősek a hozzájuk rendelt feladatokhoz tartozó beszerzések és közbeszerzések 
ütemterv szerinti teljes körű lebonyolításáért, valamint az ezt követően megkötött 
vállalkozási szerződések menedzsmentjéért. A többi Tag az adott beszerzési vagy 

s A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-8. ponttal, Illetve az 1-8. pontok nem törö lhetők. 

M1\GYAnOf\SZÁG 
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közbeszerzési eljárásban szavazati joggal vagy tanácskozási joggal rendelkező 1-1 tagot 
delegálhat. 

9.7. A Tagok együttműködnek a Projekthez kapcsolódó engedélyezési, jóváhagyási eljárások 
során, valamint az érintett tulajdonosi hozzájárulási ügyekben. Kölcsönösen vállalják, hogy 
az érintett hozzájárulások során nem szabnak olyan érdemi feltételt, amelyet a tervezés és 
a tervegyeztetés során nem jeleztek. 

9.8. A támogatási szerződéssel és a támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat 
főszabályként a Konzorciumvezető végzi. A Tagok önállóan is benyújthatnak kifizetési 
kérelmet, azonban ezt megelőzően legalább 5 munkanappal a Konzorciumvezetőt 

értesíteniük kell. Konzorciumvezető dönthet úgy, hogy az adott időszakban felmerülő 
kifizetési igényeket összevonja és saját maga nyújtja be. 

9.9 . Tartósan fennálló , a Projekt megvalósításának ütemtervét érintő akadályoztatás vagy 
kockázat felmerülése esetén a Tag köteles a Konzorciumvezetőt írásban tájékoztatni. 

9.10. Az érintett Tagok kötelesek a Projekt megvalósltásához szükséges területi szabályozási, 
illetve szabályozási tervi feladatokat saját hatáskörben, a Projekt ütemtervnek megfelelő 
időben elvégezni. 

9.11. A Tagok közötti szakmai véleményeltérés esetén, amennyiben azt a Tagok közötti 
egyeztetéssel nem sikerül feloldani, a Konzorciumvezető dönt. 

9.12. A Projekt megvalósítása során a kommunikációs elemek tekintetében a Tagok kölcsönösen 
együttműködnek. A Projekthez kapcsolódó kötelező tájékoztatási és nyilvánossági elemek 
megjelenési fórumait , csatornáit a Konzorciumvezető határozza meg. Nyilatkozattételre a 
Konzorciumvezető jogosult. 

9.13. A Tagok felelnek az általuk vállalt feladatoknak a megvalósításáért, továbbá a Tag a saját 
projektrésze tekintetében vállalja, hogy a támogatási összeget meghaladó, illetve az el nem 
számolható költségeket saját önerőből finanszírozza. 

10. Záró rendelkezések 

10.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 10 db eredeti példányban készült, mely ből Budapest 
Főváros Önkormányzatát 4 példány, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t 3 példány, 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatát 3 példány 
illet meg. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

10.2. Jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
alálró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően 
a Megállapodást megküldi a Támogató részére. 

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

10.4. A Tagok képviseletében aláiró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint 
jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére 
és aláírására. Alálró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen 
Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tu lajdonosaik a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan 
jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen 
Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

10.5. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat békés úton rendezni, 
ennek sikertelensége esetén bármely jogvita eldöntésére a Tagok a Pp . általános 
illetékességi szabályai szerinti fordulnak bírósághoz. 
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10.6. Jelen megállapodás adattartalma az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011 . évi CXII. törvényben foglaltak szerint közérdekű 
adatnak minősül, azt Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata www.bpxv.hu honlapján nyilvánosságra hozza. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

1. sz. módositással egységes szerkezetben 

1. Preambulum 

3. sz. melléklet 

A Budapest Főváros Önkormányzata- Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata - BKK Zrt. Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a 
Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Budapesten tárgyú felh lvására (Felhívás) VEKOP-5.3.1-15-2020-00019 azonosltó számon 
regisztrált közös támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Versenyképes Közép-magyarország 
Operatlv Program lrányltó Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2021. március 09-én kelt, IKT-
2020-302-11-00001616/0000008 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. 
A projekt elme: „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV kerületében" (továbbiakban: 
Projekt), melynek megvalósltására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttmOködési 
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik: 
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2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

Szervezet neve: 

Postaclm: 

Székhely: 

Azonosftó szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláfrásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

MAGY.lllOl>..SZ..\G 
KOtlMAN YA 

Számlavezető 

pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

1 
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Európai Stru~tur41is 

l:s Berul>WlslAlapclc 

BEFEKTETES A JOVÓBE 

Budapest Főváros Önkormányzata 

1052 Budapest, Városház utca 9-11 . 

1052 Budapest, Városház utca 9-11 . 

735638 

15735636-2-41 

Karácsony Gergely főpolgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15490012-00000000 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata 

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

735782 

15735784-2-42 

Cserdiné Németh Angéla polgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15515005-00000000 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (BKK Zrt.) 

1241 Budapest, Pf. 200. 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21 . 

01-10-046840 

23028966-4-44 

Dr. Walter Katalin vezérigazgató 

CIB Bank Zrt. 

10700024-67032082-56500008 
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A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2020. július 08-án kelt „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Budapest Főváros 
Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetöjévé (továbbiakban Konzorciumvezető) . A 
Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
kölcsönösen megerösltik. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a támogatási szerződés rendelkezéseit 
és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a 
támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyag i eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6: 11. §-a és 6: 15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási 
szerzödést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként 
benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló 
benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban 
meghatározott esetekben záradékolni. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyi latkozatok megtétele elött a Konzorciumvezető 
biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, 
hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben 
meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok 
kötelesek azt a Konzorciumvezetönek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás 
kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a 
Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen 
elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 
eltérö rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés 
mindkét fél által aláfrt példányának kézhezvételét követö 5 munkanapon belül megküldi a 
Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás - a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt - kötelezettségeinek teljesítését 
előseg íten i , a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

MAGYMOllSZÁG 
KOllMÁNYA 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt 
megvalósításának e llenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult 
szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat 
tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tudomás szerzést követő 8 napon belül tájékoztatni a Konzorciumvezetöt, 
ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása 
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akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről , amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt 
a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 
272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és 
további tja a Konzorciumvezetönek, aki - szükség esetén - a projektszintü dokumentumokon 
átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített 
dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosftás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a 
támogatási szerződés módositására vonatkozó előirasok szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől , 
a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a 
Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást 
megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vallalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, müszaki-szakmai 
tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban: 

A tevékenységekre 
Tag neve Tevékenység jutó elszámolható 

költségek összege 
Szemléletformáló 
tevékenvséq 
Engedélyezési és kiviteli 
tervek és hatósági eljárási 
díjak költséqe 
Kerékpárforgalmi hálózati 
terv 
Ut- és burkolatfelú j itás 

1. 
Budapesti Közlekedési véqrehaitása 

261 303 330 Ft 
Központ Zrt Közbeszerzéshez 

kapcsolódó költséoek 
Tartalék 
Müszaki ellenőrzés 
Meglévő kerékpáros 
infrastruktúra szükség szerinti 
felújítása, közterületi, gyalog-
és kerékpárosbarát 
infrastrukturalis fejlesztések 

Budapest Főváros 
Kötelező kommunikációs 

2. Önkormányzata 
tevékenység 

310 OOO Ft 

Budapest Főváros XV. 

3. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota 

Szemléletformálás 4 OOO OOO Ft 

Önkormányzata 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
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3.4. Az. egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a következö táblázat tartalmazza 1. 

Taq neve Elszámolható költséq Támoqatási összeq 
Budapest 

1. Főváros 310000Ft 310 OOO Ft 
önkormánvzata 
Budapest 
Főváros XV. 
Kerület 

2. Rákospalota, 4 OOO OOO Ft 4 OOO OOO Ft 
Pestújhely, 
Újpalota 
Önkormányzata 

3. BKK Zrt. 261 303 330 Ft 261 303 330 Ft 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban2: 

Részesedése 

Tag neve Önrész formája Önrész összege 
a projekt 

elszámolható 
költségéhez 
képest (%) 

Budapest 
1. Főváros - - 0 

Önkormányzata 
Budapest 
Főváros XV. 
Kerület 

2. Rákospalota , - - 0 
Pestújhely, 
Újpalota 
Ónkormánvzata 

3. BKK Zrt. - - 0 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt elörehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó szakmai beszámoló elkészítése, amely magában foglalja a 
támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró 
kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt: szakmai 
beszámoló). Az. érintett Tag előkészíti a monitoring és információs rendszerben, és annak 
ellenőrzését követően , a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető azon keresztül küld i 
meg a Támogatónak. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek 
elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs 
rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben elöírt mellékleteket. 

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A 
mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az elöbbiek szerinti részletes szakmai 

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 

M/\GYi\1\0llSlÁG 
KOltMÁNYA 
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beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési 
igénylésben a projekt adott taghoz kötödő tevékenységeinek előrehaladásáról. 

A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja 
mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie 
a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben meghatározott 
korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja 
a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített 
bankszámlákra. 

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő 
támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló 
döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósltását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű , meg nem fizetett köztartozása van, 
a Támogató az adott Tagra jutó támogatás fo lyósítását felfüggeszti. 

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a 
mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető 
kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt 
ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban 
foglaltaknak megfelelően nem módosítja . 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt 
már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott 
szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a 
Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem 
teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3.7. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 77.1. pontja szerint minden 
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg 
meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84. §-a szerint nem 
mentesül a biztosítékadási kötelezettség aló13 . 

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak 
Is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelö mértékü biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 

Mi\(;YAl(0RS7.Át; 
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A konzorciumi tagok a biztosftéknyújté-oi l<1_\ti01°..,,.,ttséget átvállalhatják. 

Tag neve Biztoslték forméijö Biztosíték mértéke 
Budapest 

1. Föváros Nem releváns 0 
Önkormányzata 
Budapest 
Föváros XV. 
Kerület 

2. Rákospalota, Nem releváns 0 
Pestújhely, 
Újpalota 
ón kormányzata 

a 272/2014. (Xl. 5.) 

3. BKK Zrt. 
Korm. rendelet 84. § (1) 

0 bekezdés m) pontja 
alapján nem releváns 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerzödésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a 
monitoring és információs rend szerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat 
csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató 
részére megküldésre. 

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §
a tartalmazza. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, 
amelyek az elmulasztásából eredö károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető 
tartozik felelősséggel. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciu mvezető a 
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok 
tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok 
jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló 
felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesltésének időtartamára 

kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről , postacíméröl, telefon és telefax
számáról, elektronikus levélcfméröl a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt 
munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezető!. A Konzorciumvezető a 
kapcsolattartók nevéről és elérhetöségéről tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos 
teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciu mvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A 
szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt 
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megkü ld a Tagok kijelölt 
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok 
eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre 

jogosult szervek felé a Tag törvényes képvise lője a Tagot öná llóan képviselheti. Az ellenőrzésről 
köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés során jelen lehet. 
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Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, 
a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4: 

A Projekt eredményeként létrejövő a 1988. évi 1. törvény 32. §. (1) bekezdése szerinti helyi 
közúthálózat részét képező vagyonelemekre, vagyonnövekményre vonatkozó rendelkezések: 

Konzorciumi Tagok rögzítik, hogy a BKK által a jelen Projekt keretében megvalósítandó 
fejlesztések eredményeként létrejövő vagyonelemek, vagyonnövekmény befejezetlen 
beruházásként térítésmentesen, külön megállapodás útján átadásra kerülnek az alábbi elvek 
szerint: 
Budapest Főváros Budapest Föváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat által megszerzendő, 
tulajdonába vagy kezelésébe vagy üzemeltetésébe kerü lő ingatlanokon, valamint a jelenleg is 
tulajdonában álló ingatlanokon megvalósuló projekteredmény a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonába és kezelésébe kerül. 

A jelenleg is Budapest Főváros XV. Kerü let, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota önkormányzatának 
tulajdonában vagy kezelésében vagy üzemeltetésében álló, általa kezelt, meglévő létesítményen 
(közúton/kerékpárúton) megvalósuló projekteredmény az érintett kerületi önkormányzat 
tulajdonába, és - eltérő megállapodás hiányában - kezelésébe kerül. 

Tagok rögz!tik, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata által, mint megrendelő által „Szemléletformálás" tevékenység tárgyban megkötött 
vállalkozási szerződés alapján létrejött, a helyi közúthálózat részét nem képező vagyonelem, 
vagyonnövekmény a Budapest Főváros XV. Kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében marad. 

A fentiek alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerülő projektelemek 
üzemeltetési feladatait a Fővárosi Közgyűlés 869/2021 . (IV.28.) Főv. Kgy. határozata alapján a 
Projekt megvalósítását követően a Projekt befejezését követő 5 éves fenntartási időszakban a 
Budapest Közút Zrt. látja el. 

A fentiek alapján a Budapest Főváros XV. Kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának tulajdonába és - külön megállapodás hiányában - kezelésébe kerülő 
projektelemek üzemeltetési feladatait a 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete alapján a 
Projekt megvalósítását követően a Projekt befejezését követő 5 éves fenntartási időszakban a 
RÉPSZOLG Kft. látja el. 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1 . A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt 
kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak 
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak 
abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerzödésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követöen, neki fel nem 
róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 

7 .2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető 
személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése, kizárása akkor 
engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 

• Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati j ogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felh ívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára 
előírt dokumentumok, 

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a 
konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik, 

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására 
vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetöre vonatkozó feltételeknek való 
megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező 
jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba, 

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását 
követően , neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a 
projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 
szempontból veszélyezteti. 

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. 
Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére 
nem képesek, és emiatt a támogatási szerzödéstöl elállnak. 

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó 
Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt 
követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (továbbiakban: kiválás) esetén köteles egyeztetést 
kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A 
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetönek a kiválás időpontját megelőzően 
a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, 
tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de 
kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a 
Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a 
Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az 
átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kiváló Tag és 
az átvétellel érintett Tag ír alá. 

A kiváló Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a 
támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenörzés
türési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyúj tott 
dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kiváló Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába 
kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok 
ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, 
akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kiváló tag köteles visszafizetni 
a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt 
feltételekkel a Támogató részére. 

7.7. A 7.1-7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására elő írt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

M1\ GYMtORSzAG 
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8. A Megállapodás megszünése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerzödés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja 
annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen 
Megállapodás megszűnését vonja maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális 
tagszám alá, illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben 
a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell 
kérelmezni a Támogatótól. 

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, 
stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok 
haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetöt. A Konzorciumvezetö ezekről a változásokról 
értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (Xl. 5.) 
Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően . 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizá~ák. 

9. A Tagok egyéb megállapodásai5 

9.1 . A Tagok egyetértenek a Felhívás 1.1 pontjában megfogalmazott céllal („Budapesten a 
mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros vagy 
közösségi közlekedési módot választók részaránya"), és a Projekt során e cél érdekében 
hozzák meg döntéseiket. 

9.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósítása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárások kiírásával és lefolytatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat a 
jelen Megállapodás 3.3. pontjában rögzítetteknek megfelelöen látják el. 

9.3. A Projekt megvalósításához szükséges minden önálló érdemi (megvalósftási határidő, 
költség, műszaki tartalom) döntéshez a Tagok jóváhagyása szükséges. 

9.4. A Tagok - a Projekt alábbi fázisainál - kötelesek egymással egyeztetni és közös álláspontot 
kialakítani az kérdések tekintetében 

• Szemléletformálási feladatok diszpozlciójának véglegesítése a (köz)beszerzés elölt 
• Műszaki tervek véglegesítése engedélyezésre/jóváhagyásra benyújtás előtt 
• Műszaki átadási eljárások lezárása 
• A projekttel kapcsolatos rendezvények 

9.5. A Tagok előtt ismert, hogy minden egyeztetésről emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül, 
melyet a BKK 5 munkanapon belül elektronikus formában (e-mailen) megküld a Tagok 
részére. A megküldött emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet a Tagok haladéktalanul, de 
legfeljebb 3 munkanapon belül észrevételezik, kiegészítik. Amennyiben nem érkezik a Tag 
részéről a megadott határidőn belü l észrevétel, abban az esetben az a jegyzőkönyv vagy 
emlékeztető tartalmának részéről történő elfogadását, jóváhagyását jelenti. Ennek 
megfelelően minden Tag kölcsönösen vállalja, hogy az abban rögzítetteket változtatás nélkül 
betartja, az azokban foglalt nyilatkozataikon és vállalt kötelezettségeiken későbbiekben nem 
változtat. 

9.6. A Tagok felelősek a hozzájuk rendelt feladatokhoz tartozó beszerzések és közbeszerzések 
ütemterv szerinti teljes körű lebonyolításáért, valamint az ezt követően megkötött 
vállalkozási szerződések menedzsmentjéért. A többi Tag az adott beszerzési vagy 

5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket Is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-8. ponttal, Illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. 
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közbeszerzési eljárásban szavazati joggal vagy tanácskozási joggal rendelkező 1-1 tagot 
delegálhat. 

9.7. A Tagok együttműködnek a Projekthez kapcsolódó engedélyezési, jóváhagyási eljárások 
során, valamint az érintett tulajdonosi hozzájárulási ügyekben. Kölcsönösen vállalják, hogy 
az érintett hozzájárulások során nem szabnak olyan érdemi fe ltételt, amelyet a tervezés és 
a tervegyeztetés során nem jeleztek. 

9.8. A támogatási szerződéssel és a támogatás kifizetésével kapcsolatos fe ladatokat 
főszabálykén t a Konzorciumvezető végzi. A Tagok önállóan is benyújthatnak kifizetési 
kérelmet, azonban ezt megelőzően legalább 5 munkanappal a Konzorciumvezetőt 
érteslteniük kell. Konzorciumvezető dönthet úgy, hogy az adott időszakban felmerü lő 
kifizetési igényeket összevonja és saját maga nyújtja be. 

9.9. Tartósan fennálló, a Projekt megvalósításának ütemtervét éri ntő akadályoztatás vagy 
kockázat felmerülése esetén a Tag köteles a Konzorciumvezetöt írásban tájékoztatni. 

9.10. A:z. érintett Tagok kötelesek a Projekt megvalósításához szükséges területi szabályozási, 
illetve szabályozási tervi feladatokat saját hatáskörben, a Projekt ütemtervnek megfelelő 
időben elvégezni. 

9.11 . A Tagok közötti szakmai véleményeltérés esetén, amennyiben azt a Tagok közötti 
egyeztetéssel nem sikerü l feloldani, a Konzorciumvezető dönt. 

9.12. A Projekt megvalósítása során a kommunikációs elemek tekintetében a Tagok kölcsönösen 
együttműködnek. A Projekthez kapcsolódó kötelező tájékoztatási és nyilvánossági elemek 
megjelenési fórumait, csatornáit a Konzorciumvezető határozza meg. Nyilatkozattételre a 
Konzorciumvezető jogosult. 

9.13. A Tagok felelnek az általuk vállalt feladatoknak a megvalósítasáért, továbbá a Tag a saját 
projektrésze tekintetében vállalja, hogy a támogatási összeget meghaladó, illetve az el nem 
számolható költségeket saját önerőből finanszírozza. 

9.14. Az 1. sz. módosftás indoka 

M/\GYAROltSZÁv 
KOllMIÍN\'/\ 

A szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a Projekt műszaki 
tartalma véglegesítésre került, valamint ennek következtében a Projekt költségvetése 
az eredetileg tervezetthez képest az alábbiak szerint módosult. 
A 3.3 pontban foglalt táblázatban Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság esetében a „ Tevékenység" oszlop egy új sorral („ Tartalék") 
egészült ki, illetve a „ A tevékenységekre jutó e/számolható költségek összege" 
oszlopban rögzített összeg 298 090 OOO Ft-ról 261 303 330 Ft-ra csökkent. 
A 3.4 pontban foglalt táblázatban Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság esetében az „ E/számolható költség" és „ Támogatási összeg" 
oszlopokban szereplő összegek 298 090 OOO Ft-ról 261 303 330 Ft-ra csökkentek. 

A Megállapodás 1. számú módosítását a Felek a 2021. szeptember 17. napjától 
hatályos Megállapodással egységes szerkezetbe foglalták. Az 1. számú módos ltással 
egységes szerkezetű Megállapodásban eszközölt változtatásokat a Felek félkövér, 
dőlt betűkkel jelzik. 

A Megállapodás módosítással érintett részei: 

1. 3.3 pont 
2. 3.4. pont 
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10. Záró rendelkezések 

10.1. Jelen Megállapodás 13 oldalon és 10 db eredeti példányban készült, melyből Budapest 
Főváros Önkormányzatát 4 példány, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. -t 3 példány, 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota , Pestújhely , Újpalota Önkormányzatát 3 példány 
illet meg. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

10.2. Jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően 
a Megállapodást megküldi a Támogató részére. 

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint 
jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére 
és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen 
Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan 
jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen 
Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

10.5. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat békés úton rendezni, 
ennek sikertelensége esetén bármely jogvita eldöntésére a Tagok a Pp. általános 
illetékességi szabályai szerinti fordulnak bírósághoz . 

M/\GY.\l\Ol\ S7J\c; 
KOl\M.\NY,\ 

1 

Európai Unió • 
Európai Slruklurális 
ésBoruház;b!Alopcl< 

BEFEKTETIOS A JÖVŐBE 

12 



SZÉCHENYI' 

10.6. Jelen megállapodás adattartalma az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 201 1. évi CXII. törvényben foglaltak szerint közérdekű 
adatnak minősül, azt Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata www.bpxv.hu honlapján nyilvánosságra hozza. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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P.H. 
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