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az „ Uj szökőkút építése Budapest XV. kerület Fő terén" tárgyú váll lkozási ~zérZ'Őctés 1 . 

módosításáról 

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 

Az Önkormányzat 2023. június 23-án az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerint nyílt 
ajánlattételi felhívást tett közzé a „Új szökőkút építése Budapest XV. kerület Fő terén" 
tárgyában. A pályázat ajánlattételi határidejére három piaci szereplő nyújtotta be ajánlatát. Az 
Önkormányzat az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés e) pontja alapján meghatározott 
szempontrendszer szerint bírálta el. A nyertes Ajánlattevő Ganz HYDRO Kereskedelmi és 
Vállalkozási Kft. -vel az Ajánlatkérő 2023. augusztus 31 -én írta alá a 494/2023. számú 
Vállalkozási Szerződést. 

A Fő téren újként épülő szökőkút kiviteli tervei alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás és a 
megkötött vállalkozási szerződés műszaki tartalma nem foglalta magában a díszvilágítás 
elemeit. A díszvilágítás 74 db lámpa kiosztásával , minden 3. fúvókaközben kerülne 
elhelyezésre, amely ideális vízkép megvilágítást biztosítana. 

A kivitelező 2023. október 2-án benyújtott ajánlata alapján nettó 9.988.525 Ft +ÁFA a 
kiegészítő műszaki tartalom forrásigénye. 

Az emelt műszaki tartalom - a kivitelező mellékelt ajánlata szerint - nem éri el az eredeti 
szerződéses érték 15%-át, így a Kbt. 141 . § (2)-(3) bekezdése szerint a szerződés 

közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható. 

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésről szóló 39/2022. (Xll.22.) önkormányzati rendelet 
11 . mellékletében rendelkezésre álló „Általános tartalék" terhére a bruttó 12.685.427 Ft forrás 
biztosított. 

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata Xll./16. pontja szerint a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződés új közbeszerzési eljárás nélküli módosításáról szóló döntést a 
Pénzügyi Bizottság hozza meg. 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

Budapest, 2023. október J9" 
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Cserdiné Németh Angéla / 

polgármester 



1. Mellékletek: 

1. 494/2023 számú Vállalkozási Szerződés 
2. Ganz HYDRO Kereskedelmi és Vállalkozási Kft 2023. október 2-án benyújtott ajánlata 
3. 662/2023. számú Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás (te rvezet) 

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység: ~ 

Jegyzői Iroda 2023. október ,,.1°„" Alá irá/I/. .~„„ „„„„ 

3. Egyeztetésre megküldve: 

Közgazdasági Főosztály 

4. Jegyzői láttamozás: 

5. Meghívandók: -

2023. október „~9 .. " 
2023. október „.W·." 

\ 

AI ". ~\ a1ras: ...... · ,:,:;,~;/· ..... . 

Aláírás: ... . é.~!'. ... ..... . 

6. Háttéranyag a Városgazdálkodási Főosztályon található. 

Határozati javaslat: 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az „Új szökőkút építése Budapest XV. kerület Fő terén" 
tárgyú, 662/2023. szerződésszámú Vállalkozási Szerződés módosítását az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a polgármestert , hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a 494/2023. szerződésszámú válla lkozási szerződés módosítása 
tárgyában. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2023. október 18. (döntésre) 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség és név szerinti szavazás 
szükséges! 

Jogszabályi hivatkozás: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLll I. törvény 27. §-a, 141. § (2)-(3) bekezdése; 
A Képviselő-testület szervezeti és müködési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet 1. alcím 1.3. pontja. 
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Szerződés száma: 494/2023. ügyiratszám: 11/5-72/2023 Témafelelős: Jegyzői Iroda 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről : 

Név, megnevezés: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata 

Cím, székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

Adószám: 15735784-2-42 

ÁHTI azonosító: 745345 

Pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 

Képviseletében eljáró személy neve: Cserdiné Németh Angéla polgármester 

mint Megrendelő - a továbbiakban: „Megrendelő" 

másrészről pedig: 

Név, megnevezés: Ganz HYDRO Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Cím, székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 

Elérhetőség : info@ganzhydro.hu, Tel: (1) 210-0463 

Adószám: 10838686-2-42 

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A19739 

Képviseletében eljáró személy neve: Vass Ádám ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 01-09-263773 

Pénzforgalmi számlaszám: 10103173-054 70223-00000003 

mint Vállalkozó - a továbbiakban: ,,Vállalkozó" 

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek" vagy „Felek") között 
az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 201 3. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk. ), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI II. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt. ") rendelkezései alapján. 

1. FOGALOMMAGYARÁZAT 

Jelen szerződés törzsszövegében az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése a 
következők szerint rögzített: 

Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozók. 
Többletmunka: a Ptk. 6:244. § (1 ) bekezdésében meghatározott többletmunka. 
Pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka. 
Teljesítésigazolási Szakértő Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. törvény szerint létrehozott 
szervezet. 
Felelős műszaki vezető: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet 13-14. §-ai szerinti szereplője . 

Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet 16. §-a szerinti szereplője. 



Szerződés: a jelen szerződés törzsszövege, továbbá a szerződés részét képező 

dokumentumok, így a Közbeszerzési Eljárás iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. 
pontját. 

Felek rögzítik, hogy a fentebb felsorolt jogszabályokra vonatkozó hivatkozás úgy 
értelmezendő, hogy az magában foglalja az adott jogszabály módosítását is, illetve az adott 
jogszabály helyébe lépő jogi aktust; különösen, ha a folyamatban lévő ügyekre való 
alkalmazás a hatályba léptető rendelkezések alapján egyértelműen megállapítható. 

II. ELŐZMÉNYEK 

1. Megrendelő , mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: „Kbt. ") Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a alapján a „Új szökőkút 
építése Budapest XV. kerület Fő terén" tárgyában Közbeszerzési Eljárást folytatott le 
(továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás"). EKR szám: EKR001051432023 

2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, 
hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek jelen 
közbeszerzési szerződést kötik egymással (a továbbiakban: Szerződés) . 

Ill. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 

1. Felek jelen szerződést a Kbt. 131 . § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési 
Eljárásban közölt végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott 
szerződéstervezet és a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg. 

2. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges 
feltételnek minősülnek a közbeszerzési dokumentumok - ide értve az esetleges 
módosításokat, kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az azokra adott ajá n latkérői 

válaszokat és az ajánlat tartalmát. 

3. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat 
rögzítő rendelkezés az irányadó. 

4. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

4.1 . A Kbt. 131 . § (2) bekezdése alapján jelen szerződés részét (tartalmát) képezik - az 
eljárás során alka lmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon 
elemei, amelyek értékelésre kerültek. 

4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelő előírja , hogy Vállalkozó: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1 ) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 
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4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségü Vállalkozó köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy -
a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében 
a 141 . §alapján új Közbeszerzési Eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 
Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 
be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

4 .5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani , 
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a Közbeszerzési 
Eljárás során kizáró ok állt fenn , és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési 
Eljárásból. 

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel , amely lehetővé teszi , 
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1 ) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1 ) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

4 .7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 138. - 140. § és a 142. § értelemszerűen 
irányadó. 

4.8. A szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141 . §irányadó. 

Felek rögzítik , hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelvek tiszteletben 
tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 
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IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Megrendelő megrendeli , Vállakozó elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési 
Eljárás során meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység, építési-szerelési, illetve 
egyéb munkák elvégzését az alábbi címen és helyrajzi számon lévő építési 
munkaterületen. 

2. Az építési munkaterület címe: 1156 Budapest Főváros XV. kerület Fő tér hrsz: 
91158/33 

3. A szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység meghatározása: A IV.2. pontban 
meghatározott építési munkaterületen Vállalkozó feladata a korábbi szökőkút helyén új 
vízarchitektúra kialakítása a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki leírás 
és tervek szerint. 2008. évben épült 1 db 6,5 m belső átmérőjű , 30 m2 vízfelületű 

medencés szökőkút elbontása, fúvókák leszerelése, hulladéklerakó helyre 
ártalmatlanításra történő elszállítása. 

Fő téren elbontott szökőkút helyén, a tér középső részén új , a burkolatba süllyesztett 
szökőkút kialakítása. A szökőkúthoz tartozó vízgépészeti és vezérlőrendszer 

berendezéseinek kiépítése a térszint alatt elhelyezkedő gépházba, valamint a 
közműcsatlakozások kiépítése a vonatkozó vízgépészeti, közmű és elektromos kiviteli 
tervek alapján, megvilágítás nélkül. Annak ellenérre, hogy az elektromos tervekhez 
kapcsolódó műszaki leírásban a megvilágítás szerepel, az nem része a feladatnak. 

4. Vállalkozó kijelenti , hogy a Közbeszerzési Eljárás során a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező közbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelő által rendelkezésére 
bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját fele l ősségére - összhangban a 
Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal - ellenőrizte , az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Vállalkozó viseli annak a jogkövetkezményét, amely abból a 
hiányosságból származik, amit elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett 
volna. 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre álló dokumentáción túl a 
megvalósításhoz szükséges műszaki tartalom pontosítása az Vállalkozó szakmai 
kompetenciája , melyet a Megrendelővel egyeztet, a Megrende lő műszaki ellenőre 

minden esetben jóváhagy. 

6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik, függetlenül az 
esetleges teljesítési szakaszoktól. 

7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles - külön díj és költségigény nélkül - elvégezni a 
felmerült Többletmunkákat, figyelemmel arra, hogy jelen szerződés átalányáras 
megállapodásnak minősül. 

8. Felek rögzítik , hogy Vállalkozó - erre vonatkozó megállapodás szerint - a Pótmunkák 
közül 

a műszaki szükségesség miatt; vagy 
a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat köteles 
elvégezni. 
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V. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, A 
TELJESiTÉS ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE 

1. Jelen Szerződés hatályba lép a szerződés mindkét fél általi aláírás napján. 

2. A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő 
az építési munkaterületet Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez alkalmas 
állapotban, a Szerződés hatályba lépésétől számltott 8 napon belül köteles átadni, 
melynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles 
a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely 
munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. 

Az építési napló megnyitásának határideje, határnapja: a munkaterület átadásának 
napja. 

3. A teljesítési határideje: munkaterület átadásától számított 180 naptári nap. 

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a fentiekben előírt teljesítési 
határidőn belül megkezdődik. 

4. Előteljesítés: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési 
véghatáridőhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult. 

5. Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő jogosult 
gyakorolni a Ptk. 6:151 . §-a (előzetes szerződésszegés) alapján a késedelemből eredő 

jogokat. 

6. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés időtartama alatt lehetőség szerint heti 
rendszerességgel kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen. A 
kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója a Megrendelő 

műszaki ellenőre . 

7. A teljesítés dokumentálása (e-építési napló): Felek a jelen Szerződés szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetnek, melyre nézve a 
191/2009. (IX.15.) Korm . rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

A naplóban kell a megvalósítással és Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos 
megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak 
közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. 

Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt 
és a Műszaki Ellenőrt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve 
az utasítást is) felhívni. 

Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen 
túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, e-mail stb.) - közölni és ezt a naplóba 
bejegyezni. 

8. A teljesítés átadása-átvétele: E körben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet 
tekintik irányadónak azzal, hogy az átadás-átvétel időtartama 30 nap. Felek rögzítik, 
hogy amennyiben vita áll fenn közöttük az átadás-átvétel kapcsán, a 
Teljesítésigazolási Szakértő Szerv eljárását kezdeményezheti akár a Megrendelő, 

akár a Vállalkozó. 
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Vállalkozó köteles készre jelenteni a munka befejezését. 
A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, ha 
az a jóváhagyott tervdokumentációban foglaltak szerint az építkezés során 
esetlegesen elrendelt módosításokkal, hiány- és hibamentesen elkészült, továbbá azt 
Vállalkozó Megrendelőnek műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta, valamint 
az átvételhez valamennyi érintett közműszolgáltató , üzemeltető és szakhatóság 
hozzájárult. 
Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt időpontban köteles a műszaki átadás-átvételi 
eljárásokon megjelenni, a Megrendelő pedig köteles az átadás-átvételi eljárást 
lebonyolítani a Műszaki Ellenőr útján, és megvizsgálni, hogy a teljesítés a 
Szerződésnek megfelelő-e . 

A Műszaki Ellenőr az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozó által 
bemutatott átadási (megvalósulási és minősítési) dokumentációt (digitálisan is), 
ellenőrzi a teljesítés szerződésszerűségét, és dönt, hogy alkalmas-e a Vállalkozó 
teljesítése a műszaki átadás-átvételre. 
A műszaki átadás-átvételi eljárásról 3 (három) példányban jegyzőkönyv készül. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás 
munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt 
szavatossági igényeket (kijavítás, kicserélés) , továbbá a kijavítás határidejét, a 
kijavításért és az átvételért fele lős személy megnevezését, a megrendelői döntést 
arról , hogy átveszi-e a teljesítést. A Vállalkozó a hiánypótlási és/vagy hibajavítási 
igényt is tartalmazó jegyzőkönyvet köteles aláírni. 
Lényeges hiányosságok esetén Megrendelő az átvételt megtagadhatja. 
Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha 
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett 
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 (három) napon belül 
írásban kell reagálnia . 
Ennek elmulasztása a jegyzőkönyvben rögzített megállapításokkal való egyetértést -
beleértve az esetleges kifogások elismerését is - jelenti Vállalkozó részérő l. 

Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás legkésőbb a 
Szerződés V.3. pontjában megjelölt határnapon nem kezdhető meg a 
rendeltetésszerű használatot gátló, illetve kizáró hiba miatt. Ebben az esetben a 
Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége a V.3. pontban meghatározott határidőt 

követő napon beáll. Amennyiben a Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
megállapított hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását az átadás-átvételi eljárás 
befejezési határidején belül (30 nap) elvégzi , a teljesítés szerződésszerűnek, tehát 
kötbérmentesnek minősül. Ha a kijavítás, pótlás az átadás-átvételi határidőn túl, 
késedelmesen fejeződik be, a teljesítés késedelmi kötbérterhes. 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák hiányosságok 
kijavítását követően , közös helyszíni bejáráson átadja a Műszaki Ellenőrnek a 
Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt. 
A műszaki átadás-átvétel befejezése, illetve az arról kiadott műszaki ellenőri teljesítés 
igazolás átvétele után a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja a szökőkutat és 
átadja a szökőkút megvalósulási dokumentációját 3 (három) db papírformátumú és 1 
(egy) darab elektronikus formátumú (pendrive, CD/DVD) példányban. 
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A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósulási terveket, 
műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges nyilatkozatokat. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk átadására, dokumentációk 
(bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére és megőrzésére, illetőleg megfelelő 

mennyiségben és formában történő átadására, amelyeknek elkészítését, átadását, 
megőrzését a Megrendelő igényli, vagy a jogszabályok előírják. 

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően köteles az építési 
naplót lezárni, továbbá a munkaterületet rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban visszaszolgáltatni Megrendelő részére. 

9. Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen a 
Közbeszerzési Eljárás során meghatározott vállalások, tulajdonságok teljesítése. 

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő jogosult: 

Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a 
Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki , illetve nem pótolja az 
érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig . 

Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos 
tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni 

olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő ez irányú tevékenysége ne 
akadályozza. 
Megrendelő Műszaki Ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely 
időpontban ellenőrizheti , de legalább 5 (öt) munkanaponként köteles azt ellenőrizni. 

Az ellenőrzés megtörténtének igazolására a Műszaki Ellenőr az építési naplót 
szignálja. 
A jelen szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni , figyelemmel a 
Kbt. rendelkezéseire. 

2. A Megrendelő köteles: 

Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen szerződésben 
meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátani. 
Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni. 
A kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra 
a szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében. 
Az építési napló adatai alapján a saját maga vagy a nevében eljáró személy 
(szervezet) révén ellenőrizni , hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó 
teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. 

3. A Megrendelő építési műszaki ellenőre : 

Név: Romhányi Tamás Zoltán 
Telefon:+36 306633715 
E-mail : pannonia.mernokiroda@gmail.com 
Kamarai nyilvántartási szám: ME-É-01-62880 
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NÜJ szám: 705337117 

4. Az eltakart munkarészek vizsgálata: 

Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a szerződésben előírt ellenőrzés , vizsgálat 
és a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket 
köteles 3 (három) munkanappal az eltakarás előtt a Megrendelőnek bejelenteni és az 
eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő részére 
láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét 
elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot 
visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. 

VII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok 
feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről 

haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés tárgya szerinti tevékenység 
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: 
„akadályközlő levél"). A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Vállalkozó felelős , utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége 
megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése 
érdekében. 

2. Alvállalkozók bejelentése: A Kbt . 138. § (3) bekezdésének megfelelően a Vállalkozó a 
szerződés megkötésének időpontjában , majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében - a szerződés teljes ítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni , amely részt vesz a szerződés 
teljes ítésében, megadva megnevezését, elérhetőségét, a képviseletére jogosult 
megnevezését, illetve a vállalkozói teljes ítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható 
százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét. 
Vállalkozó a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a teljesítés során nem vesz igénybe 
a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

Amennyiben a nyi latkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő 

köteles aktualizálni, és a módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul 
megküldeni. A nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a 
Vállalkozónak felróható szerződésszegésnek minősül. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az vállalkozói 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az 
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét 
bejelenteni. 

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért, teljesítési segédekért úgy felel , mintha 
az adott teljesítést saját maga végezte volna. 

A szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen irányadó a Kbt. 138-139. §-a. 

3. Előteljesítés : Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési 
határidőhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult. 

8/25 



4. Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során ke letkező 
hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására a Vállalkozó 
köteles. 

5. Vállalkozó a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra való tekintettel köteles a Kbt. 76. § 
(3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembereket a szerződés 

teljesítésébe bevonni: 

A teljesítésbe bevont MV-É jogosultságú szakember MV-É jogosultság megszerzését követő 
többlettapasztalata: Kemény Gábor; többlettapasztalat: 36 hónap 

A teljesítésbe bevont MV-ÉG jogosultságú szakember MV-ÉG jogosultság megszerzését 
követő többlettapasztalata: Eördögh Zsolt Imre; többlettapasztalat: 36 hónap 

6. Munkavégzés feltételei: 

6.1. Válla lkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új anyagokat 
használ fel, illetve épít be. Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában követelmény a 
Magyarországon érvényes szabvány vagy műszaki előírás betartása, úgy a megfelelő 

teljesítés megállapításához az ezen előírásokban foglalt követelményeket kell figyelembe 
venni. 

6.2. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező 

anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező szerkezeteket, 
berendezéseket építhet be. Vállalkozó garantálja, hogy a munka végzése során alkalmazott 
műszaki megoldásai , technológiái megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a 
rendeltetésszerű használat biztosításához. 

6.3. Vá llalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes 
körű elvégzését vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, melyek esetlegesen a 
dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott 
technológiára vonatkozó műszaki előírások betartásához, rendeltetésszerű használatához. 
Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a szerződéses feladatot teljes körűen , 

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak , hatályos 
műszaki szabványoknak és jogszabályoknak, a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, 
a hatósági e lőírásoknak , valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, 

határidőben , egy szakvállalat gondosságával elkészíteni (kivitelezn i) . Vállalkozó a 
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal 
arra, hogy jótállási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

A jelen pont szerinti kötelezettség magában foglalja különösen 

- az sávos ütemterv elkészítését, 
- a szükséges bontási munkák elvégzését, 
- a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításához szükséges valamennyi 

engedély, hozzájárulás beszerzését, 
- a kivitelezési munkák elvégzését, 
- a befejezett szökőkút átadását, a műszaki átadás-átvételhez szükséges hiánytalan 

dokumentáció elkészítését, 
- a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítását, 
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- a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további , a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezett feladat teljesítését. 

6.4. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan 
körülményről haladéktalanul értesíteni , amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre 
való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

6.5. A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybe vett 
közterületnek (tér, járda, úttest) a tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása. 

6.6. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, jól látható helyen az építkezés utcai 
frontján a 191 /2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, legalább 2 (kettő) m2-es 
táblát elhelyezni. Hiányában az Építési Naplóban történt eredménytelen megrendelői 
felszólítás után, a Megrendelő jogosult a végszámlából ezen címen 100.000, - Ft-ot 
(egyszázezer forintot) levonni. 

6.7. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából, vagy a nem szakszerű munkavégzésből eredő 

károkért teljes körű felelősséggel - költségvállalás mellett - fele l. 

6.8. Amennyiben az építkezés közelében a kivitel i munka által veszé lyeztetett épület 
helyezkedik el , Vállalkozó a munkahely átvétele előtt arról állagfelvételt készíttet és annak 1 
(egy) példányát Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja. 

6.9. Vállalkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak 
környezetére, illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket köteles 
megvédeni , állagmegóvásukról gondoskodni, elszennyeződésüket megakadályozni. 

6.10. Vállalkozónak a kivitelezési munkálatokhoz szükséges víz, csatorna, elektromos 
energia biztosítását a lmérőkön I mérőkön keresztül, saját költségére és felelősségére kell 
megoldania. 

6.11 . Vállalkozó köteles a Munka megvalósítására vonatkozó és a munkák előre 

haladásának ellenőrzését lehetővé tevő részletes sávos ütemtervet készíteni és azt 
Megrendelő részére elektronikus és papír alapon átadni, a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg . A kivitelezési ütemtervet a Vállalkozónak havonta aktualizálnia kell , hetente 
pedig jelentést kell készítenie a Megrendelő részére az elvégzett és várható kivite lező i 

feladatokról. 

6.12. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben 
lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való 
betartásáért . Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes megkülönböztethető 

munkaruhában lehetnek jelen. 

6.13. Vállalkozó köteles az általa végzendő vállalkozói munkákra fe lelős műszaki vezetőt 

megbízni. A felelős műszaki vezetőnek az építési naplóban meg kell neveznie a munkák 
közvetlen helyszíni irányításával és az építési napló vezetésével megbízott személyt, akinek 
rendelkeznie kell az építési, illetve szerelési tevékenység irányításához szükséges 
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képesítéssel; nevezett személynek folyamatosan és állandóan a munkaterületen kell 
tartózkodnia. 

6.1.4. Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 
ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, jelen 
Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon - tekintet nélkül az átruházás jogcímére -
másnak nem engedheti át. Ezen rendelkezések megszegése a Szerződés azonnali hatályú 
megrendelői felmondását/elállását eredményezheti. 

VIII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

1. A díj jellege, mértéke: A Vállalkozó a díjat a Közbeszerzési Eljárás során kiadott 
dokumentáció és árazatlan költségvetés alapul vételével, kellő szakmai tapasztalatára 
alapozva és a kivitelezési helyszín körülményeinek ismeretében határozta meg. 

Felek rögzítik, hogy a költségvetést nem lehet a szerződés tárgyát képező munkák 
körének szűkítéseként értelmezni. A Vállalkozó kijelenti , hogy a díj magában foglalja a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti árelemeket, valamint a 
műszaki tartalom által előírt minőségben történő megvalósításához szükséges összes, a 
költségvetésben adott esetben külön meg nem jelölt egyéb járulékos költségeket, így 
különösen, de nem kizárólagosan: 

a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásait, 
az átadási (megvalósulási és minősítési) tervdokumentáció készítését, 
az anyagbeszerzési költségeket, 
a szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségeket, 
az alkalmazottak bérköltségeit és járulékait, 
a különleges körülmények, akadályoztatás miatti többletköltségeket, 
környezetvédelmi és ahhoz kapcsolódó többletköltségeket, a bontási, valamint a 
veszélyes hulladékok elszállításával, elhelyezésével kapcsolatos költségeket, 
a jótállási, szavatossági kötelezettségből fakadó többletköltségeket, 
a helyszíni adottságok és körülmények miatti többletköltségeket, 
a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági 
engedélyekkel , hozzájárulásokkal kapcsolatos költségeket, 
a kivitelezési munkálatokhoz szükséges közüzemi díjak (víz, csatorna, elektromos 
energia költségeit) , felvonulási létesítmények költségeit, 
a banki költségeket és díjakat, 
a hatósági szabályok megsértése miatti bírságok díjait, az országos, ágazati és 
egyéb szabványokban, műszaki előírásokban , valamint a mintavételi tervben előírt 

mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket, 
harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés , 

geodéziai ellenőrzés) költségeit, 
az eljárási költségeket, illetékeket, 
a hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti többletköltségeket, 
több vállalkozó esetén az együttműködési költségeket, 
az átadás-átvételi eljárással összefüggő költségeket, 
az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges valamennyi további járulékos költségeket (pl. behajtási engedély költsége, 
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ideiglenes forgalomtechn ikai változások kialakításának költsége, próbaüzem, 
üzempróba költségei stb.). 

2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: 
100 933 545; Ft + ÁFA, azaz százmillió-kilencszázhannincháromezer­
ötszáznegyvenöt forint és huszonhétmillió-kétszázötvenkétezer-ötvenhét forint 
ÁFA. Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik. 

3. A Megrendelő nyilatkozik, hogy vállalkozói díj megfizetése önkormányzati saját forrásból 
történik. A saját forrás a 2023. évi költségvetésről szóló 39/2022. (XII. 22.) 
önkormányzati rendelet a 10. melléklet Városgazdálkodási Főosztály , Egyéb dologi 
kiadások és a 13. számú melléklet Fő téren új szökőkút kialakítása előirányzati sorokon 
rendelkezésre áll. 

IX. AZ ELŐLEG 

Kbt. szerinti előleg : A Vállalkozó munkaterület átadás-átvételének napján a Kbt. 135. § (7) 
bekezdése alapján a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő előleg nyújtását kérheti. 
Az előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó. 

Az Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előleg-számlát a munkaterület 
átadásával egyidejűleg benyújtja a Megrendelő részére. 

Felek nyilatkoznak, hogy Vállalkozó 5 % előleg biztosítását kérte. 

X. AZ ELŐLEGGEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS 

Előleg igénybevétele esetén az előlegge l való elszámolás a (vég)számlába beszámítás útján 
történik. Fizetendő díjként az előleg összegével csökkentett összeg tüntethető fel. 

Xl. AZ ELSZÁMOLÁS FORMÁJA, A FIZETÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE 

1. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az 
alábbiak szerint alakul: a számla ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre. A számla 
fizetési határideje 30 nap. 

2. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, a díj kifizetése a 
Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
32/A. § szerint alakul. A szerződésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében 
hivatkozott szabályok. 

3. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6: 155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi 
kamat, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti összeg megfizetésére köteles. 

4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 
Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel , és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 
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5. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Vállalkozó 10103173-05470223-00000003 szamu 
bankszámlájára történő banki átutalással történik. Vállalkozó a bankszámlaszámában 
bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

XII. SZÁMLÁZÁS 

1. Megrendelő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértéket jogosult 
a Vállalkozó számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. §­
ban és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

Számlázás ütemezése: 

Számlázási ütem 

Előleg 

1. fizetési - részszámlázási - ütem 

2. fizetési - végszámlázási - ütem (a műszaki 

átadás-átvétel lezárását és valamennyi szerződéses 
kötelezettség teljesítését követően) 

Számlázható vállalkozói díj 

5% 

30 % 

70% 

(Fizetendő díjként a kért, 5%-os 
előleg összegével csökkentett 

összeg tüntethető fel.) 

2. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés e lismerésérő l vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a teljesítésről szóló írásbel i értesítés 
kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül írásban nyilatkozik. 

3. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására jogosult: Benedekné Bagyinszki 
Márta Városgazdálkodási Főosztályvezető . Az egyéb személy által aláírt 
teljesítésigazolás, avagy egyéb dokumentum (pl. : átadás-átvételi jegyzőkönyv) a 
teljesítésigazolást nem helyettesíti. 

4. A Vállalkozó köteles a számlákat a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül 
Megrendelő részére eljuttatni. A számlákhoz a Megrendelő által aláírt 
teljesítésigazolásokat mellékelni kell. 

5. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a 
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a 
Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő 

általi kézhezvételétől kell számítani. 

6. Végszámla kiállításának feltétele: a kivitelezés jelen Szerződés V.3. pontjában rögzített 
határidőre történő befejezése, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 
utólagos javítások, e-építési naplóban a munkaterület visszaadása, jegyzőkönyvek, 

átadási műszaki dokumentációk prezentálása, birtokba adás lefolytatása. 
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7. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása mindaddig nem kezdeményezhető , amíg 
hiba- és/vagy hiánypótlás áll fenn , valamint a megvalósítási tervdokumentáció, valamint 
adott esetben a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz hozzájáruló nyilatkozatok 
Megrendelő részére maradéktalanul átadására nem kerültek. Nem tagadható meg az 
átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem 
akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

8. A számla kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki Ellenőr által - tételes 
felmérés alapján - leigazolt, a Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és 
aláírt teljesítés igazolás alapján kerülhet sor. 

9. A számlában kizárólag a Műszaki Ellenőr által elfogadott mennyiségek kerülhetnek 
elszámolásra. Az elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, 
nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit 
a Műszaki Ellenőr szükségesnek tart a számla igazolásához. 

10. A teljesítés igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó számlát benyújtani a 
Megrendelő részére. A számlának minden esetben kötelező melléklete a teljesítési 
igazolás, valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó 
dokumentumok. A számlát Megrendelő nevére kell kiál lítani és mellékletekkel együtt 3 
(három) példányban kell benyújtani. 

11 . Vállalkozó köteles számlájához számlarészletezőt csatolni. Az elkészült beruházások 
bekerülési értékének megállapításához, az aktiváláshoz, és az üzembe helyezéshez 
Vállalkozó köteles Megrendelőnek átadni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-
48. §-ra tekintettel a szükséges számviteli bizonylatokat. 

12. A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Amennyiben Vállalkozó a 
Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát nyújt be Megrendelőnek , úgy azt az EKR 
rendszer erre kialakított felületén teheti meg. 

13. Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napját követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a teljesítés elismerésétől számított 8 naptári napon belül köteles a számlát 
kiállítani, és Megrendelőnek átadni/megküldeni. 

14. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a 
Megrendelő köteles a számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Vállalkozóhoz. 
Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi 
kézhezvételétől kell számítani. 

XIII. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

1. Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára a Szerződés tárgyát képező projektre összkockázatú 
vagyon- és építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R.) kötni, vagy 
meglévő biztosítását kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó 
kockázati összeggel , melynek minimális kártérítési összege 50.000.000, - Ft/év és 
20.000.000, - Ft/káresemény. 
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A biztosítás magában foglalja a személy- és vagyonbiztosítást, valamint a kivitelezési 
munkálatok során a Megrendelőnek és harmadik személyeknek okozott károk 
megtérítését is. 

2. A felelősségbiztosítást a jelen Szerződés hatálybalépésétől számítottan a teljesítés 
igazolás aláírásának időpontjától számított 10. (tizedik) napig kell fenntartani. 

3. A vagyonbiztosításnak a teljesítés igazolás aláírásának időpontjától számított 24 
hónapig érvényben kell lennie a szavatosság körében bekövetkező eseményekre. 

4. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 
biztosítással. 

5. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéskor köteles Megrendelő 

részére bemutatni a biztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát 
pedig ezzel egyidejűleg köteles átadni Megrendelő részére. 

XIV. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés szerinti 
véghatáridő tekintetében késedelembe esik olyan okból , amelyért felelős. A késedelmi 
kötbér mértéke: 0,5 % naponta. A késedelemi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj , 
maximális mértéke 40 napi tétel. A késedelmes nap alatt naptári napot kell érteni. 

2. Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért 
Vállalkozó felelős, továbbá jelen szerződésnek a Vállalkozó szerződésszegésére 

alapított felmondása vagy attól való elállása esetében a Vállalkozó kötbérfizetési és 
kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 30 %. A meghiúsulási 
kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj. 

Felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre 

fizetendő késedelmi kötbér összege beszámít. 

3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 
haladéktalanul, írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő 
jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből 
levonni, vagy értes ítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a 
kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vállalkozó felé továbbhárítani. 

4 . A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja, a késedelmi kötbér 
megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 

XV. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁGI FEL TÉTELEK 

1. Vállalkozó jótállást vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá 
mennyiségében és minőségében megfelel a Szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak. 

2. Jótállás időtartama: 24 hónap. 

3. Jótállás kezdete: A teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum. 

15/25 



4. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos összes költség Vállalkozót terheli , a 
jótállás időtartama alatti javítás/csere költségei , a felhasznált anyagok, alkatrészek 
ellenértéke és a munkadíj a Szerződés Vlll.2. pontjában rögzített ellenértékbe beszámít, 
azon felül Vállalkozó semmiféle költségtérítésre, ellenszolgáltatásra nem jogosult. A 
meghibásodott dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a 
kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az 
esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

5. Felek a jótállási idő elteltéig 12 havonta utó-felülvizsgálati eljárásokat tartanak. Az utó­
felülvizsgálati eljárások megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. 

Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a garanciális bejárásokon részt venni, a jogos és 
szükséges javításokat legkésőbb a Megrendelő megrendelésének kézhezvételét követő 
5. munkanapon megkezdeni, és minden, a hatályos jogszabályok által előírt , jótállással 
kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tenni, valamint Vállalkozó köteles az elvégzett 
javítást Megrendelő e szerződésben megnevezett képviselőjével igazoltatni. 

A jótállási idő alatti meghibásodás esetén a Megrendelő a Ptk.-ban rögzített 
kellékszavatossági jogokkal élhet azzal , hogy a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a jótállás ideje alatt - a műszaki átadás-átvétel részeként megadott módon - a 
hibabejelentésre folyamatos elérhetőséget biztosít. Vállalkozó a javítást a hiba jellegétől 
függő lehető legrövidebb idő alatt - figyelemmel a jogszabályi határidőkre - befejezi. 

Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, ez esetben köteles az alvállalkozóval 
megkötendő szerződésében legalább a jelen Szerződésben foglaltakkal egyező jótállási 
feltételek meghatározására. 

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére - műszakilag 
szükséges határidőn belül - nem szünteti meg , kijavítását nem vállalja, Megrendelő 
jogosult azt harmadik személlyel elvégeztetni. A javítás költségeit Vállalkozó köteles 
megfizetni. A javítás költségének mértékét Vállalkozó utólag nem vitathatja, jelen 
szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten lemond ezen jogáról, tekintettel a Ptk. 6:8. 
§ (3) bekezdésében foglaltakra . 

6. Vállalkozó az érvényes és hatályos jogszabályok szerint szavatol azért, hogy a 
szökőkút , illetve a jelen Szerződésben meghatározott szerződésszerű teljesítés - a 
szökőkút egészére vonatkozó teljesítés igazolás kiállításának időpontjában - minden 
tekintetben megfelel a Szerződésnek , valamint az uniós és magyar hatályos 
jogszabályok előírásainak, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 
Megrendelő az ezzel kapcsolatos jogait a Szerződés , a hatályos jogszabályok, a 
vonatkozó előírások által meghatározott időtartamon belül a teljesítés igazolás 
aláírásának időpontjától kezdődően gyakorolhatja. 

7. Vállalkozó szavatolja, hogy az anyagok, berendezések, valamint a Szerződés 

értelmében a Megrendelő részére átadandó szökőkút tekintetében harmadik 
személynek nem áll fenn és a későbbiekben sem fog fennállni olyan joga, amely a 
Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, akadályozná vagy meghiúsítaná. 
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XVI. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSA 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot 
nyújt. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. 
Vállalkozó a biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor nyújtja a teljesítés igazolás 
kiállításától számitott 30 napig terjedő időtartamra (futamidő) . 

Ha a futamidő lejárta előtt Vállalkozó teljesít és a Megrendelő részéről a teljesítés igazolása 
megtörténik, úgy a biztosíték felszabadításra kerül. 

Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosulása, módosítása esetén Vállalkozó köteles 
a biztosíték meghosszabbítását annak lejárta előtt 15 nappal igazolni Megrendelő részére. 

A teljesítési biztosíték nyújtására vagy meghosszabbítására megállapított határidő 

elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz , melynek eredménytelen 
eltelte esetén jogosult a szerződéstő l elállni vagy azt felmondani. 

A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában 
nyújtja: 

(a) óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő 11784009-1551 5005-06530000 számú 
fizetési számlájára történő befizetéssel , átutalással, vagy 

(b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával , vagy 

(c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiáll ított -
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó 
kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési 
kötelezettségre. az alábbi minimális tartalommal : 

pontos hivatkozás a jelen szerződésre , 

a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál, 
a Megrendelő , mint KedvezményezetUJogosult megjelölése, 
a vállalt fizetési összeg, 
a bankgarancia érvényességi ideje, 
nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 
nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita 
nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az 
igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek a 
Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania 
kelljen. 

A garancia feltételen jellege azt jelenti , hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a 
jogosult lehívásának kézhezvételétől függ . 

A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénynek a biztosíték j ellegébő l adódóan ugyancsak 
tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó. 
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XVII. A SZERZŐDÉS HIBÁS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK 
BIZTOSÍTÉKA 

Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként biztosítékot 
nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának 
megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a teljesítés időpontjában (teljesítésigazolás) 
nyújtja a jótállás időtartamának vége+ 30 napig terjedő időtartamra (futamidő) . 

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények kapcsán előírt biztosíték nyújtására 
megállapított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, 

melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesítési biztosítékból biztosítékigényét 
kielégíteni, azt lehívni. 

A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában 
nyújtja: 

(a) óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő 11784009-15515005-06530000 számú 
fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással , vagy 

(b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával , vagy 

(c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

A bankgarancia nyilatkozatnak az alább rögzítettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan 
fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alábbi minimális tartalommal : 

pontos hivatkozás a jelen szerződésre , 

a biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékául 
szolgál , 

a Megrendelő , mint KedvezményezetUJogosult megjelölése, 
a vállalt fizetési összeg, 

a bankgarancia érvényességi ideje, 
nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 
nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita 
nélkül a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket az 

igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek 
anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen . 

A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége 
önmagában a jogosult lehívásának kézhezvételétől függ . 

A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvál lalást tartalmazó - kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak 
tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó. 

XVIII. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN 

1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli 
nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal - a szerződést 
felmondani vagy attól elállni akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül különösen, 
ha 
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Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot 
szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a 
lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére; 

ha a késedelemi kötbér eléri a maximumot, 

Vállalkozó a biztosítását az előírt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn a 
Szerződésben meghatározott időtartama alatt; 

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

Vállalkozó a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 
megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében; 
Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek 
el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz; 

jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak [pl. : Kbt. 143. § (2) (3) 
bekezdés]. 

2. Vállalkozó jogosult Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén írásbeli 
nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal - a szerződést 
felmondani vagy attól elállni. Erre szolgáló oknak m inősül különösen, ha 

Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli 
felszólítását követő 30 (harminc) napon belül sem tesz eleget fizetési 
kötelezettségének; 

Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt jogos 
ok nélkül megtagadja. 

3. A felmondási idő - amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú - kezdő időpontja az 
erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a 
Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam , mely lehetővé teszi , 
hogy a Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek 
rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni , hogy 
azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést 

megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy az attól való elállási jog gyakorlása csak 
írásban érvényes. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése 
esetén kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni. 

XIX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

9. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek 
cégszerű aláf rásával lehet módosftani. 

10. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően , a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet 
módosítani. 

11 . Felek e helyütt is rögzítik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe ütköző 

szerződésmódosítás semmisnek minősül. 
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12. Vállalkozó tudomással bír a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzési 
Hatóság által végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéséről. 

XX. ADATVÉDELEM ÉS TITOKTARTÁS 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011 . évi CXII. törvény („lnfotv.") 2.§ (2) bekezdését, 
valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról , valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 
rendelet (,,GDPR") rendelkezéseit. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésbe 
foglalt együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés 
teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról , 
közremüködőiről , illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, 
és csak azon munkavállalóik, közreműködőik , illetve teljesítési segédjeik részére 
biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. 

2. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelővel 
fennálló , jelen szerződéssel szabályozott jogviszonya során a tudomására jutott vagy 
birtokába került, illetve a jövőben tudomására jutó vagy a jövőben birtokába kerülő 
összes adatot, információt titokként megőrzi. Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvánosság részére 
semmiféle módon nem közli. Ezen adatokat és információkat a Felek között fennálló 
kapcsolattól eltérő módon nem használja fel. A titoktartási kötelezettség időkorlátozás 
nélkül áll fenn. Vállalkozó felelősséget vállal minden olyan kárért, amely a titoktartási 
kötelezettség megszegésével kapcsolatban felmerül. 

3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései 
nem érintik a Megrendelőt jogszabályi rendelkezés alapján terhelő közzétételi és 
nyilvánosságra hozatali kötelezettségeket. Erre figyelemmel , amennyiben a Megrendelő 
jogszabályi előírás alapján a jelen szerződésben szereplő , illetve az abban foglalt 
jogviszonnyal összefüggésben rendelkezésre álló egyéb információkat, vagy egyéb 
dokumentumokat köteles a jogszabályban meghatározott formában közzétenni , illetve 
nyilvánosságra hozni, azt a Vállalkozó előzetes beleegyezése, hozzájárulása, vagy 
bármely más jogcselekménye nélkül , önállóan jogosult megtenni. 

4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítésével összefüggésben 
végzett adatkezelésekről az érintetteket kölcsönösen tájékoztatják. 

XXI. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM 

1. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi e lőírások (különösen a mindenkor hatályos 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi 
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Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi 
eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére. 
Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos 

munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való 
bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláfrattatása. Vállalkozó a 
munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni 
védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt 
megkövetelni. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a munkaterületen végzett 
tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne 
haladja meg a jogszabályokban előírt határértékeket. 

2. Az építkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles. 

3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait 
azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka- és tűzvédelmi 
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

XXII. KÁRESETEK 

1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak, 
az esetleges tanúknak és Vállalkozó képviselőjének is. Amennyiben Vállalkozó 
képviselője nem tartózkodik a munkaterületen, a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a 
jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni kell. Ennek 
elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben általa nem 
kérdőjelezhetőek meg. 

2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő 
teljesítésében károkat okozott. 

3. Amennyiben a szerződés szerinti , Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó okoz 
kárt, és azt nem téríti meg, Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a Vállalkozó 
számlájával szemben beszámítani, tekintettel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. 

4. Felek rögzítik, hogy a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárért való felelősség alóli 
mentesüléshez szükséges, hogy a károkozó körülmény a szerződésszegő fél ellenőrzés i 

körén kívül merüljön fel, az a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható és 
nem volt elvárható, hogy a körülményt a Vállalkozó elkerülje vagy elhárítsa. Ellenőrzési 
körön kívüli az a körülmény, amelyre a fél nem képes hatást gyakorolni. Ilyen 
körülménynek tekinthető mindenekelőtt a vis maior hagyományos esetei. 

5. Felek nem tekintik a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül lévő oknak a Vállalkozó, vagy az 
általa bevont gazdasági szereplők - így különösen az alvállalkozója - szervezési vagy 
egyéb zavarát, az előbbiek alkalmazottainak magatartását, a piaci beszerzési 
nehézségeket. 

XXIII. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

1. Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni a Vállalkozó által a munkaterületen 
foglalkoztatott személyek munkavégzését, munkakörülményeit és foglalkoztatásának 
szabályosságát. 
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2. Amennyiben Megrendelő bármilyen szabálytalanságot tapasztal, úgy haladéktalanul 
értesíti az illetékes hatóságot, különös tekintettel a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. 
évi LXXV. törvény 3. §-ában foglaltakra. Abban az esetben, ha a hatóság jogsértést 
állapít meg, úgy a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

3. A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban történik. A naplóban a szerződő Felek 
képviselői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges 
intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit. 

4. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közlemények, reklámok 
kihelyezésére csak Megrendelő beleegyezésével jogosult. 

5. Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóníát csak a 
Megrendelő vonatkozó rendelete szerint létesíthet. Megrendelő az építéséhez (beleértve 

a szükséges felvonulási épületeket és depóniahelyeket) a megvalósításhoz szükséges 
időtartamra térítésmentesen biztosít közterület használatot. 

XXIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése: Ha a 
szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. § - 140. §] 
Vállalkozó általi be nem tartása okán a Megrendelőt hátrány éri - ide értve a bírságot, 
elvonást, visszafizetést) , úgy a teljes vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni a 
Vállalkozó. 

2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés 
teljesítése során: Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak 
kapcsán ellenőrzési kötelezettség terheli, továbbá köteles az ezen jogszabályi 
rendelkezés teljesítéséhez szükséges adatokat kezelni , a Kbt. 142. § (5) és (6) 
bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság részére adatokat 
továbbítani. Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi. 

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a 

Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó - a 

megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett - a jelen szerződés időtartama 
alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében 
bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás 
hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) 
bekezdésében megjelölt ügyletekrő l. 

4. A nyertes ajánlat: Felek rögzítik, hogy a szerződésnek jogi értelemben véve akkor is 
részét képezik a nyertes ajánlat azon elemei , melyek értékelésre kerülnek, ha maga a 
nyertes ajánlat ténylegesen nem került csatolásra a szerződéshez. A nyertes ajánlat 
értékelésre kerülő elemei szerződéses kötelezettséget képeznek. 

5. Szerződéses iratok: Figyelemmel a Megrendelő Kbt. alapján fennálló iratmegőrzési 
kötelezettségére, a Közbeszerzési Eljárás iratai ténylegesen (fizikai formában) nem 
kerülnek csatolásra jelen szerződéshez. 
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6. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket 
jelen szerződéssel együtt alkalmazzák Felek. 

7. Alvállalkozók: Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelően 
jogosult. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi 
alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, 
hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. 
Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek 
magatartásáért, tevékenységéért. 

8. Közlések hatályosulása: Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen 
szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és 
azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 

személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás 
időpontjában , 

ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő 
kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában , 

faxüzenet formájában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás 
megérkezése esetén), 
e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon (e-mail elolvasásáról 
szóló visszaigazoló e-mail esetén). 

9. Kapcsolattartók: 

Megrendelő részéről : 

Név és beosztás: Gyuricza Zoltán beruházási ügyintéző 

Telefonszám: +36 1 305-3183 

E-mail : varosgazdalkodas@bpxv.hu 

Megrendelő részéről teljesítés igazolás kiállítására jogosult: 

Név és beosztás: Benedekné Bagyinszki Márta Városgazdálkodási Főosztályvezető 

Telefonszám: +36 1 305-3193 

E-mail : varosgazdalkodas@bpxv.hu 

Vállalkozó részéről : 

Név és beosztás: Szűcs Sándor műszaki igazgató 

Telefonszám: (30) 231 8458 

E-mail : szucs.sandor@ganzhydro.hu 
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Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni építésvezetője : 

Név és beosztás: Kemény Gábor - MV-É felelős műszaki vezető 

Telefonszám: +36 20 254 8721 

E-mail: id.kemeni@gmail.com 

NÜJ szám: 931397334 

Név és beosztás: Eördögh Zsolt Imre - MV-ÉG felelős műszaki vezető 

Telefonszám: +36 30 959 4820 

E-mail : mecsekterv@gmail.com 

NÜJ szám: 791959604 

Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi 
írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében 
bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik. 

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változás a szerződés 
módosítását nem igényli, Felek a változásról szóló értesítést a Szerződéssel együtt , 
ahhoz csatolva kezelik. 

10. Átláthatósági nyilatkozat: Vállalkozó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011 . (XII. 31 .) Korm. rendelet 50. § (1 a) bekezdésében foglaltakkal összhangban, 
a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011 . 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek 
minősül. Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 
köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 
visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még 
nem került sor - a szerződéstől eláll. 

11 . Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az 
egyeztetés a vitás kérdés mindkét Fél általi tudomásszerzésétől számított 30 (harminc) 
napon belül nem kerül rendezésre, az egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak 
Felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bírósághoz. 

12. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 
minősül , így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg, Megrendelő az 
Önkormányzat www.bpxv.hu honlapján nyilvánosságra hozza. 



Jelen szerződés 25 (huszonöt) számozott oldalból áll. Felek jelen szerződést elolvasták, azt 
közösen értelmezték, és saját elhatározásukból , minden befolyástól mentesen, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezű leg 

aláírták. A szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 5 (öt) példány Megrendelőt , 

1 (egy) példány Vállalkozót illet. 

Mellékletek: 

1. számú: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
2. számú: Árazott költségvetés 
3. számú: Teljesítési biztosíték nyújtásával kapcsolatos dokumentum 
4. számú: Szerződéskötési feltételként előírt szakemberrel kapcsolatos 

dokumentumok 
5. számú: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában 
6. számú: Szerződéskötési feltételként előírt sávos ütemterv 

Budapest, 2023. augusztus~ 

Ellenjegyzem: 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2023. augusztus ~~ : " 

~B\i_j 
Sándor Erik~ 

Közgazdasági Főosztályvezető 

Vállalkozó 

Ganz Hydro Kereskedelmi és 
Vállalkozási Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
képviseletében 
Vass Ádám 
ügyvezető 

Kapják: Vállalkozó, Közgazdasági Főosztály, Városgazdálkodási Főosztály 2 pld., Jegyzői Iroda 2 pld. 
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~ényazonoslt~80 1915/2022 

Szerződő: 

címe: 
adószáma: 
cégjegyzékszám: 

Biztosítottak: 

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY 
ÉPÍTÉS/SZERELÉS (CAR/ EAR) BIZTOSÍTÁSI 

KERETSZERZŐDÉSHEZ 
SZERZŐDÉSSZÁM: 342394316 

GANZ HYDRO Kft. 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 
10838686-2-42 
0109 263773 

GANZ HYDRO Kft. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76„) 
mint Generálkivitelező / Fővállalkozó 

E lo)~- Ol( 

A11ianz@) 

· o biztosítási szerződés tárgyának kivitelezésében szerződésszerűen résztvevő valamennyi 
alvállalkozó, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét 

Biztosítási tartom: 
Kockázatviselés kezdete: 

Évforduló: 
A díjfizetés ütemezése: 
A díjfizetés módja: 
A biztosítós rendszer: 
Területi hatály: 
A kockázatviselés helye: 

· o mindenkori építtető 

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti biztosítottak a vonatkozó vállalkozói szerződések, 

pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerzödés alapján biztosítási 
eseménynek minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni kötelesek. 

határozatlan 
2023.01.26 

02.01 
negyedéves 
számla alapján átutalás 
díjelszámolásos 
Magyarország 
A biztosított beruházás építési valamint fe lvonulási területe 

Vonatkozó biztosítási feltételek és ügyfél-tájékoztatók: 
Szerelésbiztositós (EAR) 

Építés-és szerelésbiztositás (AHE-41411) biztosítási termékismertetőt (IPID), 
Általános biztosítási feltételek és ügyfél-tájékoztató· Vagyonbiztosítás (AHE-43500/4) 
Felelősségbiztosítások· Általános biztosítós feltételek és ügyfél-tájékoztató (AHE-43501/6) 
Adatkezelési és ügyféltójékoztató, valamint szerződési feltételek kiegészítése (AHE· 12600/19) 
Szerelésbiztosítás (EAR) - Vagyonbiztosításí különös biztosítási feltételek (1. fejezet) (AHE-11661/1) 
Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (I I. fejezet) Különös biztosítási feltételei 
(AHE· 11662/1) 
Építés-és szerelésbiztosítás záradékgyújtemény (AHE-11663/2) a jelen dokumentumban megjelöltek. 

Kiegésútó feltételek és záradékok 
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltételekkel, 
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki: 
(J04) záradék: "A biztosítási szerzödés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekke~ 
adatokkal és tevékenységekre jött létre." 

FBK Záradék: Fertőző betegség kizárás felelősség (AHE-43506/Fl) 
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FBV Záradék: Fertózó betegség kizárás vagyon (AHE-43506/V) 

VEGYES (NEM BEJELENTÉSES ÉS BEJELENTÉSES) KERET 
Általános mególlopodások 

Jelen keretszerzódés alapján a szerzódő felek megállapodnak abban, hogy a szerződő által a biztosító kockázatviselése a 
részére (a jelen keretszerzódés mellékletét képezó vagy azzal azonos adattartamú) hiánytalanul kitöltött adatközlón 
bejelentett · jelen keretszerzödés alapján biztosítható · beruházásokra terjed ki. 

A bejelentésnek (adatközlésnek) tartalmaznia kell a következóket: 
· biztositandó építési munka megnevezése; 
- építés kezdete, tervezett befejezés időpontja; 
· a biztosított vagyoncsoportok biztosítási összege; 
· biztosítandó munka rövid leírása; 
- eseti fedezet-kiterjesztésre vonatkozó igény 

Az egyes beruházásokkal kapcsolatban a Biztosító a bejelentés beérkezését követóen 5 munkanapon belül az 
alábbi kiegészítő információkat kérheti: 

Műszaki leírás (engedélyezési terv szintű, beleértve a talajmechanikai szakvéleményt és tartószerkezeti 
műszaki leírást) 
Jellemző metszet/alaprajz 
Helyszínrajz 
Építési ütemterv 
Költségvetési összesító 
Hatósági engedélyek 
111 Fejezet esetén üzleti terv és biztosítási összeg meghatározásának részletezése 

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga von a konkrét munkára vonatkozó biztosítási 
fedezetet elutasítani vagy o feltételek módosítását kezdeményezni amennyiben orra alapos indoka van. Alapos indoknak 
minósülnek az alábbiak: 

· Magyarországon nem szokványos technológia alkalmazása 
-Az építési munka jellegének megfelelő átlagos kockázati körülményektől való lényeges 
eltérés 

Nem jön létre a biztosítási fedezet, ha a biztosító által kezdeményezett módosítást annak kézbesítésétól számított 15 
munkanapon belül o szerződő nem fogadja el. 

Jelen keretszerződés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés alapján biztosítható 20 
MFt építési értéket nem meghaladó beruházásokra a biztosító kockázatviselése - külön bejelentés nélkül - kiterjed. 

Az aktuáLis építési munka jellege, biztosítási összege, területi hatálya, o szerződő biztosítási igénye alapján vagy egyéb 
körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség von a keretszerződés feltételeinek eseti módosítására. 
Ezen módosításokban a szerződő felek eseti alapon állapodnak meg. 
A biztosító eseti módosításra vonatkozó díjajánlatát az értesítés/bejelentés kézhezvételét követó 5 munkanapon belül 
elkészíti. 

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra s biztosító önálló kötvényt nem állít ki. 
A keretszerződésben a biztosított egyes beruházásokra - a szerzódö/biztosított ilyen irányú kérése esetén - fedezeti 
igazolást állít ki. 

Az egyes beruházásokra vonatkozó kockázatviselés időbeli hatálya: 
20 MFt építési értéket nem meghaladó beruházásokra 

Tartom: határozott 
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Kockázatviselés kezdete: 

Kockázatviselés vége: 

20 MFt építési értéket meghaladó beruházásokra 
Tartom: 
A kockázatviselés kezdete: 

Kockázatviselés vége: 

A kivitelezés megkezdésének időpontja, 

de legkorábban a keretszerződés kockázatviselési kezdete. 
Az ótadós-Otvétel, üzembe helyezés 
vagy használatbavétel időpontja . 

A biztosító kockázatviselése a keretszerződés 
megszűnésének időpontjában az időbeni kiterjesztést 
tartalmazó záradékok fedezetére is megszűnik. 

határozott 
Az adatközlőn feltüntetett dátum (a kivitelezés 
megkezdésének időpontja), de legkorábban az 
adatközlőnek a biztosítóhoz való beérkezését követő nap 
0 óra 
Az adotközlón feltüntetett dátum 
(Az ótodós-Otvétel, üzembe helyezés vagy használatba 
vétel időpontja.) 

A szerződő o biztosítási időszak alatt előzetes díjat fizet az általa a biztosítási időszakra (évre) vonatkozó becsült előzetes 
forgalom alapján. Egy biztosítási időszak (év) forgalma alatt az adott időszakban lekötésre kerülő - jelen keretszerződés 
alapján biztosítható - beruházások teljes nettó (ÁFA nélkül~ vállalási értékének összege értendő. 

Elszámolás: 
20 MFt építési értéket nem meghaladó beruházásokra: 
A biztosítási időszakra vonatkozó végleges díj megállapítása a biztosítási idószokro vonatkozó végleges forgalom 
alapján történik. 
A végleges forgalmat o Szerződő/Biztosított köteles megadni a Biztosító részére a biztosítási évfordulót követő 30 
napon belül 

20 MFt építési értéket meghaladó beruházásokra: 
A biztosítási időszakra vonatkozó végleges díj megállapítása az időszakra bejelentett biztosítási beruházások 
biztosítási összegeinek (dijszámítási alap) alapján történik. 

A végleges biztosítási díj elszámolásakor o felek mindig figyelembe veszik oz adott biztosítási évre meghatározott 
minimális díjat A minimális díj minden biztosítási időszakra (évre) megilleti a biztosítót abban oz esetben is, ho a 
tényleges bejelentések illetve forgalom alapján számított dij ennél oz összegnél kisebb lenne. 
Az előzetes és a végleges dij különbözetét o Szerződő felek az adatközlést követően esedékes első díjrészlettel, 
de maximum 90 napon belül rendezik. 

Az első kockázatú vagyoncsoportok biztosítása nem elszómolósos rendszerű. 

A szerződésben feltüntetett éves kártérítési limitek az egyes biztosítási időszakban (biztosítási évben) megkezdett 
biztosított beruházásokra összevontan érvényesek és függetlenek a kórok bekövetkezésének időpontjától 

A jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházások: 
Minden olyan beruházás 

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett 
- fővállalkozó, generálkivitelező, 

· építési/szerelési konzorcium tagja, 
- alvállalkozó, 

és amelynek (ÁFA nélkül~ összege nem haladja meg az 200 OOO eFt-ot, valamint a kivitelezés a 
keretszerződés érvényessége alatt kezdődik. 

A beruházás jellege lehet 
- szökőkutak vízgépészeti és elektromos szerelése (csőszerelés, szivattyúk, lámpák, 
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vezérlőberendezések telepítése 
- automatikus öntözőberendezések kivitelezése (csőhálózat fektetése, szórófejek, szelepek, 
szivattyúk telepítése) 

-szivattyútelepek gépészeti és elektromos szerelése (csőszerelés, szivattyúk, szelepek, 
vezérlőberendezések telepítése) 

- Olyan ipori beruházások, ahol a technológiai szerelés aránya nem éri el az 50"/o-ot CAR szerint 
biztosithotó. 

A keretszerzódés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott előzetes egyeztetés. eseti megállapodás. 
jóváhagyás alapján terjed ki egyéb létesítményekre. különösen az alábbiakra: 

- építés/szerelés vízben (tó, folyó) vagy víznek kitett környezetben 
- csak bontási munka, 
- foghijbeépítés, 
- alagút és tárnoépítés, 
- duzzasztógátak és víztározók, 
- kútfúrás, vagy bármilyen kútmúveletí tevékenység 
- hidak, támfalak, gótok, alagutak, aluljárók, elosztó és táwezetékek, 
- folyóvizek, vasúti töltések, utak stb. alatti irányított ferde fúrós, 
- nukleáris berendezések, atomerőművek 
- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel, illetve akna és alagútépitési 

berendezésekkel végzett munkák 
-föld alatti létesítmények (pi metró) munkálatai, 
-olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30%-ot, 
-olyan épületek, amelyekben a talajszint alatti szintek szórna l-nél több, 
- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák, 
- hulladékfeldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák 
- erőművi létesítményekkel kapcsolatos munkák, 
- repülőtereken végzett munkák 
- ha a kivitelezés időtartam meghaladja a 3 hónapot 

1 FEJEZET - Vagyonbiztosítás 

Biztosítható vagyoncsoportok, biztosítási összegek: 
Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a létesitménybe való beépítés céljából CAR 
az építési területen lévő anyagokat is. Ezen belül: építés 

(eFt) 
- becsült előzetes forgalom (ÁFA nélkül): 70 OOO 

- szerelés tárgyát képező gépek értéke (ÁFA nélkül) 180 OOO 
( elsö kockázati összeg) 

Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok 500 
Építógépek 0 
Értékelési mód: valóságos műszaki avult 
Tételes listával biztosíthatóak! 
Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az egyedi lista (mely tartalmazza 
a megnevezést, értéket és azonosító jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdödik. 
Kártérítési Umit a 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyakra (első kockázati összeg) 10 OOO 
Biztosítható költségek 3100 
(Mentés, oltós, romeltakorítós, a kór mególlapítósóro vonatkozó szakértői költségek) első 
kockázati összeg 
összesen (dijszómítási alap) 263 600 

Kártérítési limit 200 OOO eFt/bizt. esemény 
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Belső limit biztosítható költségekre: projektenként maximum a beruházás összegének (Ideiglenes 
és végleges építési/szerelési teljesítés) 50°/o-a, de minimum 1 OOO eFt 

Belső limit a szerelés tárgyát képező gépekre: 180 OOO eFt/biztesemény/év 
A szerelés tárgyát képező gépek maximum értéke projektenként 50 OOO eFt 
Az. ennél magasabb értékű gépek az 50 OOO eFt összeghez viszonyított pro ráta értéken kerülnek térítésre. 

Önrészesedés (levonósos): általános 200 OOO Ft/ bizt.esemény 
elemi kórok esetén: 10% de minimum 400 OOO Ft/ bizt.esemény 

II. FEJEZET - Felelősségbiztosítás 

Kártérítési limit: 
Belső limit: 

20 OOO eFt/bizt.esemény és 60 OOO eFt/év 
projektenként maximum a beruházás összegének (Ideiglenes és 
végleges építési/szerelési teljesítés) 50%-a, de minimum 1 OOO eFt 

A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes. 

Önrészesedés (levanásos): általános 10% de minimum 200 OOO Ft/bizt.esemény 
személysérülés esetén nincs 

ZÁRADÉKOK 

002. A keresztfelelösség 
Belső kártérítési limit: 
Önrészesedés (levonásos) 

003. A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet 

II. Fejezet szerint 
II. Fejezet szerint 

Tartom: 12 hónap az alábbiak közül o legkorábbi időpontot követően: 

- műszaki ótodás-ótvételt, 
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel, 
- 1 Fejezet alapfedezetének lejárata 

Kártérítési limit a 003 zórodékro: 
Önrészesedés (levonásos) 

011. Az ismétlődő károkra vonatkozó külön feltételek 

5 OOO eFt/ bizt.esemény/év 
1. Fejezet szerint 

100. A gépek és berendezések próbaüzemének külön feltételei 
Kártérítési limit 5 OOO eFt/ bizt.esemény / év 
Önrészesedés (levonósos): 
Moxirnólis tartom: 

10%, de min. 1. Fejezet szerint 
2 hét 

Próbaüzem megfogalmazása alatt o mérnöki szerződéseknél alkalmazott Közbenső üzempróbo megnevezés értendő, 
amely magába foglalja az alábbiakat: 

a) az üzembe helyezést megelőző próbákat, ellenőrzéseket, és („száraz" vagy „hideg") funkcionális próbákat, 
amelyek által igazolható, hogy az adott Berendezés biztonságosan alkalmazható o továbbiakban 

b) üzembe helyezéskori, üzemeltetési próbákat, amelyek igazolják, hogy o „Létesítmény" vagy o „Szakasz" minden 
meglévő működtetési feltétel mellett biztonságosan üzemeltethető az előírások szerint 

e) próbaüzemet, amely azt mutatja be, hogy o „Létesítmény" vagy o „Szakost' megbízhatóan és o „Szerződésnek" 
megfelelően üzemel 
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d) a próbaüzem alatt végzendó teljesítménypróbákot, amelyek bemutatják, hogy a „Létesítmények" összhangban 
vonnak a Megbízó Követelményeiben meghatározott kritériumokkal 

A próbaüzemelés nem jelent Átodás-ótvételt. 

Kiegészító feltételek a próbaüzem tartama alatt bekövetkezett károkra: 
A biztosító nem téríti meg azokat a kórokat, amelyek hibás tervezés, hibás anyagok, öntési hibák, gyártási hibák, 
rejtett hibák vagy hibás munkavégzés következményei, kivéve, ha a kór oka a biztosított kivitelezö (vállalkozó 
és/vagy alvállalkozó) kivitelezési/szerelési hibája. 

Nem téríti meg a biztosító a gépekben, berendezésekben keletkezett kórt, ha annak oka a gép, berendezés vagy 
annak álló vagy mozgó alkatrészének bármilyen belsó erőhatás miatti sérülése meghibásodása, lgy különösen 
elektromos vagy mechanikai meghibásodás, törés, müködési zavar, működésképtelenség, hútó- vagy egyéb 
folyadék megfagyása, hiánya vagy kimaradása, nem megfelelő kenés. 

Nem téríti meg a biztosító biztosított vagyontárgyak bármilyen meghibásodásából működési zavarából vagy 
működésképtelenségéből - így különösen elektromos vagy mechanikai meghibásodásból, törésból vagy 
üzemzavarból, hűtő- vagy egyéb folyadékok megfagyásóból, nem megfeleló kenésból, az olaj vagy a 
hűtőfolyadék hiányából, kimaradásából - ered, kivéve az ilyen okokból bekövetkezett tüz-és robbanóskórokat 

119. Az építtető meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felügyelete alatt lévő vagyontárgyaknak a fedezete 
Kártérítési limit 10 OOO eFt/biztesemény/év, de projektenként maximum a 

beruházás összegének (Ideiglenes és végleges építési/szerelési 
teljesítés) 50%-o, de minimum 1 OOO eFt 

Önrészesedés (levonásos): 20% de min. 200 OOO Ft/ bizt.esemény 

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken): 
Az építtető tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek, gépek, berendezések. 

122. A tetószerkezet megbontására vonatkozó külön feltételek 

200. A gyártói kockázat fedezete 
Kártérítési limit a 200 és a 201 záradékra összevontan: S OOO eFt/ biztesemény / év 
Önrészesedés (levonósos): 1. Fejezet szerint 

201. A szavatossági kockázatok fedezete 
Tartam: 12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi idópontot követően: 

- műszaki átadás-átvétel, 
- üzembe-helyezés vagy hosználatbovéte~ 
- 1 Fejezet olopfedezetének lejárata 

Kártérítési limit a 200 és a 201 záradékra összevontan: 5 OOO eFt/ biztesemény / év 
Önrészesedés (levonásos) 1. Fejezet szerint 

203. A használtan szerelt gépekre vonatkozó külön feltételek 
Önrészesedés(levonásos): 1. Fejezet szerint 

206. A túzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó külön 
feltételek 

Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 10 OOO eFt 

208. A földalatti kábelekre, csővezetékekre és egyéb berendezésekre vonatkozó külön feltételek 
Önrészesedés (levonósos): 
a) a helyszínrajzon vagy közmútérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 

20 % de minimum 300 OOO Ft/biztesemény 
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b) o helyszínrajzon vagy közműtérképen pontoson feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 
10 % de minimum 300 OOO Ft/biztesemény 

209. A mezógozdasági termények, erdők és növényzetek káraira vonatkozó külön feltétel 

217. A csővezetékek, közműologutok és kábelek nyitott munkaárokbo fektetésére vonatkozó külön feltételek 
Maximális szokoszhossz: 50 m 

218. A szivárgások feltárási költségeinek fedezete csővezetékek fektetésekor 
A hegesztési vorratoknak o tervdokumentációban meghatározott %-a vizsgálandó 
Kártérítési Limit: 5 OOO eFt/ biztesemény / év de projektenként maximum a 

beruházás összegének (Ideiglenes és végleges építési/szerelési 
teljesítés) 50%-a, de minimum 1 OOO eFt 

Önrészesedés (levonásos) 1. Fejezet szerint 

219/'222. A folyóvizek, vasúti töltések, utak, nyomvonalas létesítmények alatti horizontális és irányított ferde fúrásra, sojtolásro, 
illetve o vertikális fúrásra és sojtolósro vonatkozó külön feltételek 
Önrészesedés (levonásos) 20%, de min. 200 OOO Ft/ biztesemény 

220. Belföldi szállítás fedezete 
Kártérítési limit 

Önrészesedés (levonásos): 

20 OOO eFt/ biztesemény / év ezen belül o beruházási összeg 
max 25 % -a de min 1 OOO eFt 

10%, de min. 1. Fejezet szerint 

221. A csapadékvíz, magos vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltétel 

Egyedi záradékok 

A biztosító az általános biztosítási feltételeiben megfogalmazott általános és különös kizórósokon felül nem téríti meg azokat a 
kórokat, amelyeknek a bekövetkezése orra vezethető vissza, hogy o Biztosított(ok) kármegelőzési kötelezettségei körében a 
fedezetbevont építési beruházás engedélyezési, kivitelezési tervei szerint o szükséges munkálatokat nem, hiányosan, i lletőleg 

szakszerűtlenül végzik el, o kármegelőzési munkálatokra vonatkozó építéstechnológiai szabályokat - ideértve o technológiai 
sorrendiséget is - megszegik különösen, de nem kizárólagosan ha a vízelvezetés, illetve csapadék elleni védelem körében elvárható 
óvintézkedéseket munkálatokat részben vagy egészében elmulasztják. 

Lőszer záradék: 
A biztosítási fedezet 1. és II. fejezete sem terjed ki azon károkra, melyeket fegyverek, lőszerek, bombák, lövedékek 
okoznak, vagy az említett tárgyak hatásával összefüggésben keletkeznek. 

T eriilet elhatárolás záradéka 
Felhívjuk szíves figyelmüket o biztosított kármegelőzési kötelezettségére, ennek megfelelően ké~ük, fordítsanak fokozott 
figyelmet - többek között · a munkaterület megfelelő elhotóralásóra, leválasztására, az építési terület környezetében a 
gyalogos· és gépjárműforgalom zavartalanságának és biztonságának szavatolására. A biztosító nem téríti meg azokból 
az eseményekből származó igényeket, amelyek o munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos ill. 
elégtelen biztonsági intézkedések miatt, továbbá munkaterület alatt és körüli ponyvózós, takarós és bármilyen módon a 
kezelés aló nem vont felületek nyilvánvalóan hiányos és elégtelen, vagy eleve elmulasztott állagmegóvásóvol kapcsolatos 
következnek be. 

Építés/szerelés vízben 
A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt 
záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vonnak, o biztosító kockázatviselése nem terjed 
ki a felszíni vízben (pl folyók, természetes vagy mesterséges tavak, víztározók) végzett vagy felszíni vízzel közvetlen 
összefüggésben álló munkálatokra. 
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Paoír dokumentumok 
Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizórósainak és zórodékoinak jelen záradékkal 
nem érintett részeinek változatlan érvényben hagyása mellett a szerződés az alábbiak szerint módosut 
Megtéríti a biztosító a biztosító.sí esemény következtében károsodott papír formátumú tervek. műszaki dokumentációk 
ismételt elóóllítósi, helyreállítási költségét A fedezet kizárólag fizikai elóóUításro, helyreállításra vonatkozik. 

Kártérítési limit 
önrész (levonósos) : 

Csapadék kórok 

100 eFt/bizt.esemény/év 
l Fejezet szerint 

A jelen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bór a szerződési feltételek, o tételesen megjelölt záradékok 
és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vonnak, csapadék okozta kórok esetén a biztosító 
kizárólag a csapadék közvetlen romboló hatása miatt keletkezett kórokat téríti meg. 

Szerződéskötés esetén a biztosítási szerződés részét képezi az ajánlatkéréshez megküldött tervdokumentáció, valamint minden a 
kivitelezés során keletkező dokumentáció. A feltételek helyszíni bejárásunk eredményétől függően változhatnak. 

Dij: díjalap 
eFt 

EAR 1.11. építőgépek és 119. záradék nélkül 253 600 
EAR 1. 119.záradék. elsó kockázati összegek 10 OOO 
EAR 1. építógépekre -
Összesen 263 600 

Veszprém, 2023. 01. 30. 

Allianz Hungária Zrt. 

!-- e~ /(J..(.)._"v 

Eke Kata lin 
igazgató 
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díjtétel előzetes díj minimális díj 
("k/év) (Ft/év) (Ft/év) 

2,65 672 040 571234 
3,0 30 OOO 30 OOO 
3,0 

702 040 601234 

• . r. I 
r'-71'; • /.::; • ' l.'v l:í' 
!)dvarosné Rózsa Anikó 

állománykezelő 



~GanzHYDRO 
~*'**104 WW 

Cfm: 

Térgy: 

Budapest XV. Kerület, Fő tér 

Szök6kút 

FÖÖSSZESiTÖ 

Anyagköltség 

BONTÁS 

ÉPÍTÉS 

Nettó költség összesen: 

Anyag + Dlj összesen 

ÁFA: 

Bruttó költség összesen: 

27,00 % 

300 OOO Ft 

63 607 470 Ft 

63 907 470 Ft 

1087 Bud~ Mnyws ~lmin kit. 78. 
Tel.: +38 1 21<>-0483, +38 1 323-0563 

.... .i1: lnfoeg.rahydro.hu - .ganzhydro.hu 

100 933 545 Ft 

27 252 057 Ft 

128 185 602 Ft 

Díj költség 

3 900 OOO Ft 

33 126 075 Ft 

37 026 075 Ft 



~GanzHYDRO 
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Budapest XV. Kerület, F6 tér szökőkút 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

Tét~ Megnevezés 
száma 

1 

2 

3 

MeglévO szökőkút felépftmény bontása 
pneumatikus bont6'ejes gépi berendezéssel. 
gép fefrakéssal és anyag dep6niába szAllftással 

Meglé110 szökőkút alépítmény bontása 
pneumatikus bont6'ejes gépi berendezllssel, 
fOkfkiemeléssel, gép felrakással lls anyag 
dep6nlába szállítással 
Meglé110 szOkOkút gépészeti és elektromos 
vezelékeinek bontása munkaterületen belül és 
anl/3Q dep6niába szállítása 

sszesen (nettó)· 
AFA27%: 
Osszesen bruttó : 

Bontási munkék 

Ménék- Menny. Egységár Egységár 
l eavséa (anyag) (d ij) 

kit 1 100 OOO t 500 OOO 

kit 1 100 OOO 1 500 OOO 

kit 1 100 OOO 900 OOO 

1087 Budapest, Kl!nyvaa !Ulm6n krt. 1e. 
Tel.: +3e 1 2 t 0-0463, +3e 1 323-0563 

e-mali: lnloOganzhydro.hu www.g•nzhydro.hu 

Tétel éra 
(anyag) 

100 OOO 

100 OOO 

100 OOO 

300000 
81 OOO 

381 OOO 

Tétel á'e 
(diíl 

1 500000 

1 500 OOO 

900 OOO 

3 900 OOO 
1 053 OOO 
4 953 OOO 

összeg 
Cnett6 Fl) 

1 600 OOO 

1 600 OOO 

1 OOO OOO 

4 200 OOO 
1134 OOO 
5 334 OOO 
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~A•tQéj«Jid'.Jiidf.I 

Budap•st XV. KerOlet, F6 tár u6k6kút 

ARAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

Epités · Vizgépészet-Vizarchilecl.Xa 

T6te! Megnevells Mtrték· Menny EQY50gw Egys6gw 

"~ en.-ún tanvaol fd!il 
1 Tomontett zU<ot1kő leltOhes m3 • 5 14000 10000 

Sz<ll<Okü 8'epi1m<ny vb. Sztr>ezet (borda. 
2 vasbelonhailötaJ: j,av3solt anyag vast~s.ag ,~4 m3 55 52500 82 500 

mm) 

3 LOJtbe1on m3 27 70000 70 OOO 
Vil:ZWO JZÍ901elé• kialaló~• 3 n~-ben (AOUAFIN· 

• 2K és AOUAFIN-211/M ••llY azzal egyentnekü) m2 162 6100 • 250 

5 6 c:.m vtg lénoon gránít blrtolat ragautva (habarcs} m2 152 45000 30 OOO 
5 ko ~l rolyOkarac.s 30 an sz&s kl1 1 6900000 '400000 

7 
ko. acel r:.cskeret MitrultO ma~ssag.J 

kii 1 5900000 2 900000 
rOgzltOlüekkel 

e FOldkiemdes m3 320 0 4900 
9 FOktvissz:.atM•s tanOrltv• m3 230 0 5 500 
10 V•sbeton vi z:tkoz.O a>c.na (Hydrostela HY-R204) db 1 3 850 OOO 950000 

Vasbeton gtphal a1<na ~ella HY-R307). 20 
11 c.m magasitássaJ, 20 cm zscmp k.ia!akílá$sal. db 1 5500 OOO 1 500000 

hagcs6val zárllat6 l ed1a(loal 

12 
vtzkép SZJ\!attyü (AstralPool Victoria PSus S1ten1 

db 6 232 790 69 840 
3HP2,2 l<!>N 3Q 

13 
VtZkép stivanyU (AstralPoo! M•>im 4 5HP 3 5 KW 

dll 3 s58oeo 167 425 
3Q „ Vizkep suvattyU (AstralPool Maxim S,SHP -4 KW 3f} db 4 5öO 290 168090 

15 
t<erinQetO szlvanyu (A.WatFOO V.e..orta P1us 5~~1 

db 1 185 275 55 585 
1HP0.76 l<!>NJQ 

ló Zsomps:z>vartyü viz~szeD ts 1 vizt.YozO 
db 2 158 OOO 47 •OO ak.naban (Grundfos KP150 AVI > 

17 
Homolitszlrö tartQty h~tutU ca.appal (AstralPool 

db 1 261 4ól.) 78 440 Aster 0600, Classtc: 1 1f2"' szelep) 

18 
Tabfetta5 vegyszen11daQOIO (Astr11Poo1 Doss1S fn.-

db 1 U 020 13 210 L.,.I 
19 UV·C 18mp~ a lratlanílo 7SW, Z' db 1 138 OOO 4 1 400 
20 A:abi 84rd OVF· IOO 1- m&gnessz~p db 1 19500 5850 

21 
Vizszinttn.&ttelö a::ond:»:;, ta-ozo oldatt~a-. 

db 1 55 C<lO 16 500 elhelyezve 
22 032 PVC.U csOve:zei~k lm 8 725 365 
23 032 PVC-U 90" k<1t1y0k db E 315 160 
24 032 PVC-ti T-ldom db 2 380 190 
25 050 PVC-U cso.-ezeték lm 18 1 535 170 
26 050 PVC-U 90• konyek db 6 545 325 
27 063 PVC-U CS0v•tet6k lm 15 2 375 1190 
28 063 PVC-ti 90• konyOk db 12 980 490 
29 063 PVC-U T-idom dt 2 1 260 630 
30 075 PVC-U csővezelék lm 60 3 395 1700 
31 075 PVC-U 90• konyOk db 65 1 815 910 
32 075 PVC-U T-ldom db 2 2645 1325 
33 090 PVC·U CSOvezelék lm 160 4 455 2 230 
34 D90 PVC-U 90• kony6k db 70 3070 1535 
35 090 PVC-U T-ldom db 6 4860 2 430 
35 01 10 PVC·U cs6vezet~k fm 125 5400 2 700 
37 0110 PVC-U 90• konyOk db 21 5 7 10 2 ess 
3S 0110 PVC· U l ·idom db e 7 105 3555 
39 0160 PVC-U c.sOvezetei.. fm 2 11 •e5 5 745 
40 0160 PVC-U T.-Jom db 4 20 905 10 455 „ 0225 PVC.U cs6vezeték lm 12 22 310 11155 
42 0225 PVC·U 90• kOnyOk db 20 40640 20320 
43 0225 PVC-U T-«l<>m db 6 50 565 25 285 „ 0110 KG P-JC esóvezetek fm 24 4 875 2440 
45 0110 KG PVC 45• konyak Ob 50 1 475 740 
45 0 160 KG PVC CSOvezt!ók fm 25 9 375 4 690 
• 7 0160 KG PVC T-idom db 16 6365 3 185 
48 03 15 KG PVC csOvezetek fm 2• 42 500 21 250 
49 0315 KG PVC T-idom db 6 63665 31 835 
50 0315 KG PVC 45• kon yOI< Ob 3 31 760 15880 
51 0315 KG PVC 90• konyOI< db 2 38 425 19 215 
52 032 viss.z..acsap6sztle~ db 1 8 455 2950 
53 063 vissuc.up6szelep db 1 19 295 e 755 
54 0110 KG visszaesapóstelep db 2 29 500 10 325 
55 032 gOmbc.$aQ db 4 4 035 1415 
56 063 QOmbcsap db 5 8590 3010 
57 075 pilangO&zelep db • 43600 15260 
5a 090 pilanQ6$Ulep db 12 54 795 19180 
59 01 10 Pid•noOs.z•leo db 10 62 295 21 605 

60 SAFE· RAIN i.Jlnce Jel 1010112· fW6ka db 240 73ell 2 235 

61 KO 1e.i fÚ\/OkaLan6 osztllcs<Mk 112" bm 
kii 1 4650 OOO 2 340000 

CSO<'i<okl<al • Hldb 
62 KO acél uli'Okosór a szív6es0olekre db 2 75 OOO 56 250 

63 S1•1&nekel0 te~2ó etektfon1uv.a1 
db 1 175 OOO 61 250 

~ezéssel 

64 FrekvenciavMO 2,2 kW bekoci ssel. 
db 5 23() OOO 80500 

J)f'DOl"amOz.tis..I , t>eSUt>M)'OZ6ssal 

65 
FrekveodavM6 "4 k.W bekothsel, programoz.a.n.al 

Ob 7 167 900 100 765 oeszabatyodssal 

1OB7 Budopff1, K6nyvea j(jlm.ln krt. 7 6. 
Tol.: +36 1 210-0463. +36 1 323-0563 

Hneft. tnro•g.• nzhydro.hu www.g•nz.hydro.hu 

T• te-1•1 TtteUra Osszeg 
(anvaal (dlJ) (neoOFt) 
630 OOO 450 OOO 1 oeo OOO 

• 537 500 4 537 500 9 075 OOO 

1 8~JOOO 1 890 OOO 3 700000 

988 200 f>58 500 1 676 700 

7 290000 4 660 OOO 12 150 OOO 
6 900000 1 400 000 6 300000 

5 900000 2 900 OOO 6 600000 

1 568000 1 568000 
1 265000 1 255000 

3 650000 950 OOO 4 800000 

~ 50-J OOO 1 500000 7 000000 

1 396 740 419 040 1815760 

1 674 240 502 275 ; 176 515 

2 241 160 672 360 2 313 520 

155 275 s.s 58~ 240860 

3 16 OOO 94 600 410 600 

2ö1 A60 78 "40 339900 

„ 020 13 210 57 2:J-O 

138 OOO 4 1 400 179 400 
19500 5850 25350 

55000 16 500 7 1 500 

5 600 2 920 8 720 
1 890 ll6C 2850 

760 380 1 140 
27 630 13 860 41490 

3 870 1 950 5820 
35625 17 850 53475 
11 760 5 860 176-<0 
2 520 1 260 3 780 

203 700 102 OOO 3.05 ;oo 
11 7 975 59 150 177 125 

5 290 2 550 7 940 
712 600 356 600 1 ~9600 
214 900 107 450 322 350 

29 160 "sao 437.(Q 
675 OOO 337 500 , 0 12 500 
119 910 59 955 179865 
56840 28 440 85280 
22970 11 490 34400 
83620 „ 820 125440 

267 720 133 660 401 sao 
812 800 406 400 1 2 19200 
404 520 202 280 606800 
117 OOO 58560 175560 
73 750 37 OOO 110i50 

234 375 117 250 351 625 
101840 50960 152800 

1 020000 510 OOO 1 530000 
381 990 191 010 573000 
95 260 47 640 142 920 
76 650 :38 430 115200 
8455 2 960 11 , , 5 

19 295 e 755 26050 
59 OOO 20650 79 650 
16140 5860 21 800 
42950 15 050 5"000 

174400 61 040 235 440 
657 S40 230 180 887 700 
822 950 2 18 050 841 OOO 

1 77 1 200 535 400 2 307600 

4650000 2 340000 6 990000 

150000 112 500 262500 

175 OOO 61 250 236 250 

1 380000 483 OOO 1 863000 

2 015 300 705 355 2 720655 

~Ganz HYüRO 
~.M'!"in•WI 
~ st Könyves Kálmán krt. 76. 

1087 Bu 't.~z . '10838686-2-42 
2.1 ~'\ . 



68 

87 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

7• 
75 

~~·kr*ly~-· 
~--„-.-..... 
~. bizlonaigi-..i. szivel!y\l 
---vel.bo~·· ----V~endelts aziVlll)'\lt pragrwn azem~ 
~x.vr~„.-. 
~ WIFl llMOzatra ve1ó CS-.. 
~el """8 mollibtefonos ~· .,. 
programo1M llriciOvll 
~lás tiallkltau 
Elotlromos bokOlhhet o:O!Hges ln)'lgOI< h -e-. IZIYl1tyú lltlóllonzolol!, CllY-_ 
- ...... ~k ~ helyi.egben u 
- ro;tHtW. 
Vlntilatot ON100 IZIYO „ nyomOvu--
lelallni esaeto IUMJasold!al 

Sz:aUstos ts llMómi nyomm.. ts tomcntgo próba 

Megy-.- dol<llnentjcjO 61 kezeltsl ut.si* 
kázllffe 
EVIM<ta„~ -„-.... ...... _ 

..,...., (netló). 
ÁFA27'4: 
o ... ...,, 

db 1 

db 1 

kii 1 

kii 1 

kit 1 

db 1 

k1I 1 

db 1 

db 1 
db 1 

185 OOO 92 500 

13115000 8'7500 

25000 12500 

50000 25000 

350 OOO 275000 

60000 21 OOO 

50000 50000 

15000 50000 

0 150000 
0 1!15000 

185000 

1 395000 

25000 

50000 

350000 

60000 

50000 

15000 

53607 470 
17 17•017 
8J 781487 

92500 

6'1500 

12500 

25000 

275000 

21 OOO 

50000 

50000 

150000 
135000 

33 125075 
8-040 

42070115 

277 500 

2 042 500 

37 500 

75000 

625000 

81 OOO 

100000 

115000 

150000 
135000 

N7UWI 
29118057 

122 851 602 



MBH BANK 
mbhbank.hu 

Tranza kció Iránya: Terhelés 

Referenciaszám: 3BT2049333 
SWIFT referenciaszám: -

Bizonylatszám: NOTPROV 

Partner bank országkódja: -
Partner bankjának kódja : -

Megblzó neve : GANZ HYDRO KFT 

Megblzó azonosltója: -

Megbízó számlaszáma: 101031730547022300000003 

Tényleges fizetö neve: -

Tényleges fizelö azonosílója: -

Közlemény: 

telJ. biztoslték EKR001051432023 

XV. Fó tér új szökőkút épltése 

-
-

Nyomtatás dátuma: 2023.08.22. 20:52:05 

-
-
-
-

Számlainformáció - tranzakció 

!:rtéknap: 2023.08.22. 

Könyvelési dátum: -
Köllségviselés tlpusa: -

Könyvelt összeg: 5 046 677,00 HUF 
Megbizás összege: -

Árfolyam: 0 

Kedvezményezelt neve: Bp.XV.kerület Önkormányzata 

Kedvezményezett azonosilója: -

Pénzforgalmi azonosító lipusa: Számlaszám 

Kedvezményezett pénzforgalmi azonosítója: 117840091551500506530000 

Kedvezményezett számlaszáma: 117840091551500506530000 

Tényleges Kedvezményezelt neve: -

Tényleges Kedvezményezelt azonosilója: -

Ügyféllel bank által közlendő: 

(f'l 

.:í 

1 I 1 ~ 
(" 
~ -

~ 

l 
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Tárgy: 

KOD 

Oasc 

Omron 

H07RN-F 
H07RN-F 

OBO 

lnox 

Pi1>0life 

ÁRAJÁNLAT SZÖKÖKÚT DÍSZVIL ÁGÍTÁS BERENDEZÉSEINEK 
SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS BEÉPÍTÉSÉRE 

Bp. XV. Ker. Fö tér 

Megnevezés 

Vízkép világítás 
Oase ProfillLx LED S WOI fehér (4000K) f<nyü LED l:impa ( IOW, 24\1 
DC). osztócsO,·ón, füvókák között rógzitvc 

Omron SV8K-C24024 tápegység a v<úrlöszekrényben (24V DC, 240W) 

H07RN-F 4x2,5 mm2 gumikábel, vezerlőtöl medencébe 
H07RN-F 3x l ,5 mm2 gunükábel; medence kotödobozoktól lámpákig 
080 TIOO elektromos kiöntögyantával (Cellpack Powergel) 
lnox egyedi tömszelencés k:íbelátvczetö idom, DN 100, 11<120xl ,5 mm-es 
inox tOmszelencévcl 
Pipelife KG Dl 10 Sn4 csatomacsö idomokkal. szerelvényekkel -
k:íbelvédöcsö 

1. AnyagkOltseg összesen: 

II. Mwtkadij összesen: 

SZÖKŐKÚT VILÁGÍT:\S KIÉPÍTÉS NETTÓ ÖSSZESEN: 

Budapes~ 2023. október 02. 

Menny. SzükJ. 
egys. menny. 

db 

db 

fm 
fm 
db 

db 

fm 

74 

250 
350 

25 

• 111 . 

il. . tit., . 

1087 Budapest. Könyves Kálmán krt. 76. 
Tel.: +36 1 210-0463, •36 1 323-0563 

&-maii: inlo@ganzhydro.hu www.ganzhydro.hu 

Projekt: 23-032- 1 

Egységár (nettó) Tétel ár (nettó) 

an~a dí' an ao dí' 

95 900 16 500 7 096 600 1 22 1 OOO 

JO 450 8 500 121 800 34 000 

990 500 247 500 125 OOO 
620 300 2 16 825 105 OOO 

29 900 14 950 239 200 119 600 

24 500 12 250 98 000 49000 

7 900 4 700 197 500 117 500 

8217425 

1 77 1 100 

9 988 525 



Szerződés száma: 662/2023. Ügyiratszám:11/5-81/2023 Témafele lős : Jeavzői Iroda 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. sz. módosítása 

A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) 

amely létrejött egyrészről : 

Név, megnevezés: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata 

Cím, székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

Adószám: 15735784-2-42 

ÁHTI azonosító: 745345 

Pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 

Képviseletében eljáró személy neve: Cserdiné Németh Angéla polgármester 

mint Megrendelő - a továbbiakban: „ Megrendelő" 

másrészről pedig: 

Név, megnevezés: Ganz HYDRO Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Cím, székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 

Elérhetőség : info@ganzhydro.hu, Tel: (1) 210-0463 

Adószám: 10838686-2-42 

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A19739 

Képviseletében eljáró személy neve: Vass Ádám ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 01-09-263773 

Pénzforgalmi számlaszám: 10103173-05470223-00000003 

mint Vállalkozó - a továbbiakban: „Vállalkozó" 

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek" vagy „Felek") között 
az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk."), 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.") rendelkezései alapján. 

1. Előzmények 

1. Megrendelő , mint ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a alapján „Új 
szökőkút építése Budapest XV. kerület Fő terén" tárgyában közbeszerzési eljárást (a 
továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) folytatott le. 



2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, 
hogy Megrende lő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek 2023. 
augusztus 31 . napján a 494/2023. számú szerződést megkötötték. 

II. A szerződés módosítása 

1. A Kbt. 141 . § (2)-(3) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkü l módosítható, ha a 
módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok 
nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem: 

„a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti 
szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%­

fil; 

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik 
az eredeti szerződés jellegéhez. 

A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének 
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás 
azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) 

bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési 

eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna 
jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a 
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg." 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a közbeszerzési eljárások 
eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló (2023. május 25.) útmutatójában fog laltak szerint: 

,,A Kbt. 141. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a szerződés több elemének módosítása 
esetén azon elemek tekintetében is alkalmazásra kerüljenek a Kbt. 141. § (2) bekezdésben 
foglaltak, amelyek az érték változásával közvetlenül összefüggenek (például mennyiség). g 
rendelkezés a műszaki tartalom változása miatti szerződésmódosítást is kezeli 
(amennyiben amiatt szükségszerűen változik az ár) ." 

2. Az idézett jogszabályhely alapján előírt feltételek vizsgálata és a szerződésmódosítás 
jogszerűségének indoka: 

2.1. A módosítás eredményeként az ellenértéknövekedés nem éri el az eredeti 
sze rződéses érték 15%-át: 

Eredeti szerződéses érték: nettó 100 933 545, - Ft 
Módosítást követően : nettó 110 922 070, - Ft 
Ellenérték növekedés: nettó 9 988 525, - Ft (9,89614%) 

2.2. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az 
eredeti szerződés jellegéhez: 

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik annak eredeti 
jellegéhez, tekintve, hogy a szerződésmódos ítás eredményeként nem változik meg se a 
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szerződés típusa, se a szerződés tárgya, se a szerződéses konstrukció, a Vállalkozó továbbra 
is a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás műszaki tartalma szerinti cél 
megvalósítására köteles. Az egyedüli változás, hogy az eredetileg megvilágítás nélkül épülő 
szökőkút helyett - módosított műszaki tartalom szerint - a szökőkút a fúvóka közökben 
elhelyezett díszvilágítással kerül megépítésre. A díszvilágítás 74 db lámpa kiosztásával , 
minden 3. fúvóka közben kerül elhelyezésre, amely egy ideális vízkép megvilágítást biztosít. 
A világítás utólagos kiépítése jelentős beavatkozást igényelne az elkészült objektumon, ezért 
Megrendelő egy emelt műszaki tartalom, a szökőkút belső díszvilágításának kiépítése mellett 
döntött, mely azonban a szerződés általános és eredeti jellegét nem befolyásolja . 

Ill . A szerződés módosuló rendelkezései 

111.1 . A Kbt. 141 . § (2) bekezdés alapján a szerződés IV.3. pontjának második bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 

Eredeti rendelkezés: 

„Fő téren elbontott szökőkút helyén, a tér középső részén új, a burkolatba süllyesztett szökőkút 
kialakítása. A szökőkúthoz tartozó vízgépészeti és vezérlőrendszer berendezéseinek 
kiépítése a térszínt alatt elhelyezkedő gépházba, valamint a közműcsatlakozások kiépítése a 
vonatkozó vízgépészeti, közmű és elektromos kiviteli tervek alapján, megvilágítás nélkül. 
Annak ellenére, hogy az elektromos tervekhez kapcsolódó műszaki leírásban a megvilágítás 
szerepel, az nem része a feladatnak." 

Módosítást követően: 

„Fő téren elbontott szökőkút helyén, a tér középső részén új, a burkolatba süllyesztett szökőkút 
kialakítása. A szökőkúthoz tartozó vízgépészeti és vezérlőrendszer berendezéseinek 
kiépítése a térszínt alatt elhelyezkedő gépházba, valamint a közműcsatlakozások kiépítése a 
vonatkozó vízgépészeti, közmű és elektromos kiviteli tervek alapján, vízkép esti 
megvilágítását biztosító díszvilágítással." 

111.2. A Kbt. 141 . § (2) bekezdés alapján a szerződés Vlll.2 . pontja az alábbiak szerint módosul: 

Eredeti rendelkezés: 

„A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: 100 
933 545; - Ft + ÁFA, azaz százmillió-kilencszázharmincháromezer-ötszáznegyvenöt 
forint és huszonhétmillió-kétszázötvenkétezer-ötvennyolc forint ÁFA. Az ÁFA fizetése a 
hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik." 

Módosítást követően: 

„A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: 110 
922 070; - Ft + ÁFA, azaz száztízmillió-kilencszázhuszonkétezer-hetven forint és 
huszonkilencmillió-kilencszáznegyvennyolcezer-kilencszázötvenkilenc forint ÁFA. Az 
ÁFA fizetése a hatályos j ogszabályi rendelkezések szerint történik. " 

IV. Egyéb rendelkezések 

1. A Szerződésmódosítás a szerződés részét képezi , kizárólag azzal együttesen érvényes. 
2. Felek rögzítik , hogy a szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben 

maradnak. 
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3. Felek a jelen Szerződésmódosítást elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját 
elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt , a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 

4. Jelen Szerződésmódosítás 7 (hét) eredeti példányban készült, melyből 5 (öt) példány 
Megrendelőt , 2 (kettő) példány Vállalkozót illet. 

Melléklet: Szökőkút díszvilágítás műszaki tartalma (módosított műszaki tartalom) 

Budapest, 2023 ........ „ • ... .. hónap ... nap 

Megrendelő 

Bp. Főv. XV. Kerületi Önkormányzat 
képviseletében 

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester 

Ellen jegyzem: 

Budapest, 2023. 

dr. Kevevári Edit 

Jegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2023. " ... 

Sándor Erika 

Közgazdasági Főosztályvezető 

Budape~2023 .. ... .. ........... hónap ... nap 

Vállalkozó 

Ganz HYDRO Kereskedelmi és Vállalkozási 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében 
Vass Ádám 
ügyvezető 

Kapják: Vállalkozó 2 pld. , Közgazdasági Főosztály, Városgazdálkodási Főosztály 2 pld., Jegyzői Iroda 
2 pld. 
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